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A. PARTE TEORICA 
 
0. Resumen  
 
El propósito del presente trabajo es proporcionar al lector una guía rápida que aborde el tema 
de las obras de demolición de una manera práctica. 
 
Se intentara desgranar a lo largo de los diferentes apartados cuestiones fundamentales que 
nos permitan tener una perspectiva general y completa de estas obras de construcción. 
 
Para ello se ha realizado una labor documental y recopilatorio de información, consultando 
libros sobre el tema, normativa de aplicación, normas de seguridad, asociaciones, proyectos y 
visitas a obras que han permitido finalmente llevar a término mi propósito. 
 
El resultado de esta amalgama de información ha sido el desarrollo de un documento 
manejable que sirva de herramienta para aquellas personas que se inician en este campo de 
las demoliciones y quieran tener un marco global sobre el que apoyarse. 
 
Las obras de demolición es un proceso que implica la realización de trabajos con un nivel de 
riesgo muy importante, intervenimos en edificaciones deterioradas, inseguras y debilitadas. 
Para poder abordar la ejecución de los trabajos unidos siempre a la seguridad estamos 
obligados a conocer los procedimientos de trabajo, la maquinaria, los medios auxiliares, los 
sistemas de protección a emplear,  sin dejar de lado nunca la normativa a la que estamos 




El tema abordado para la realización del Trabajos son las obras de demolición. 
 
En el transcurso de las páginas estudiaremos las obras de demolición centrándonos en algunos 
aspectos concretos que más adelante introduciremos. 
 
Las demoliciones son una parte de la construcción en la que no se ha explorado mucho, poca 
es la información que encontramos en los libros y en la web y poca la normativa que las 
aborda de manera particular. 
Las demoliciones han gozado siempre de mi interés pero poca era la información de la que 
disponía. En los últimos tiempos ha habido un notorio aumento de estas obras como 
consecuencia del envejecimiento de las edificaciones y las renovaciones de los cascos antiguos 
de las ciudades. Otro tema de candente actualidad han sido las catástrofes naturales que han 
motivado la realización de numerosas demoliciones, es el caso de la región de Murcia. 
Han sido estos acontecimientos los que han puesto de actualidad el campo de las 
demoliciones, motivo por el cual se ha elegido como tema para la elaboración de este trabajo.  
 
Para analizar los trabajos de demolición desarrollaremos distintos puntos importantes que nos 
servirán de guía para la realización de una obra de estas características. 
 
En primer lugar se introducirá el marco teórico donde definiremos los diferentes tipos de 
demoliciones a considerar. A continuación enumeraremos las actuaciones previas relativas a la 
recogida de datos que nos permitirán desarrollar un proyecto de demoliciones, también 
explicaremos brevemente las partes que componen el proyecto y la documentación necesaria 
para comenzar los trabajos propiamente dichos. 
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Continuaremos este marco teórico con temas relacionados ya con las labores de campo, tales 
como preparación del entorno de obra, aspectos más de índole técnica que serán fundamental 
tener en cuenta y terminaremos con un apartado relacionado única y exclusivamente a 
enumerar normativa aplicable. 
Seguiremos con otros apartados en los que daremos a conocer los mecanismos materiales que 
empleamos para la realización de los trabajos. Aportaremos información sobre la maquinaria a 
emplear, sobre los medios auxiliares (plataformas, grúas y andamios) y sobre sistemas de 
protección utilizados (redes, barandillas, EPIs, etc.). 
Dentro de este apartado incluiremos también dos temas muy importantes, uno será el tema 
de los trabajos con riesgo de exposición al amianto por su estricta reglamentación, y el otro 
será un resumen sobre los riesgos generales existentes en una obra proponiendo medidas 
preventivas. 
 
Una vez terminado el bloque teórico se incluirá una parte práctica donde aplicaremos los 
conceptos aprendidos a modo de check list en una obra real, comprobando los diferentes 
puntos que hemos ido destacando durante desarrollo del marco teórico. 
 
Cerraremos el trabajo con una serie de anexo en los que se muestra un reportaje fotográfico y 
alguna otra información que pueda tener cierto interés 
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2.1. Conceptos generales 
Demolición Vs derribo 
Antes de empezar a avanzar con el campo de las demoliciones cabe hacer una reflexión 
semántica sobre los términos derribo y demolición, que evite caer en una posible confusión. 
En el lenguaje popular o coloquial utilizamos ambos términos para referirnos a la actividad que 
implica echar abajo un edificio. Los usamos  indistintamente, teniendo el mismo significando 
por ejemplo decir: “vamos a proceder al derribo de un edificio” o “vamos a proceder a 
demoler un edificio” 
Además, si buscamos la definición de “demoler” y “derruir” en el diccionario de la Real 
Academia encontraremos que son considerados como sinónimos y usados para definirse 
mutuamente, siendo: 
Demoler: “deshacer, derribar, arruinar1. 
Derribar: “Arruinar, demoler, echar a tierra muros o edificios”1. 
En contra posición, en variedad de bibliografía de arquitectura y construcción dan matices 
diferentes a la definición de estas dos palabras, estableciendo que: 
“Demolición es aquella actividad destinada a fragmentar lo derribado para su desescombro, y 
derribo es lo contrario a construir, es deshacer lo construido, echar a tierra o abatir una obra. 
Pudiendo ser el derribo total o parcial y pudiendo acarrear o no una demolición posterio”2 
Para la elaboración del presente documento se ha considerado que derribo y demolición 
hacen referencia al mismo concepto, estableciendo, eso sí, para esta varios tipos que más 
adelante iremos viendo. 
Recurrimos a la actividad de demolición, en numerosos casos y por motivos diversos los más 
habituales son los que se mencionan a continuación. 
 La vida de los edificios es limitada. Las edificaciones tienen una vida útil estimada, definida 
como “el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado para el fin 
que se destina”3. Finalizado este plazo de vida útil si los costes de mantenimiento y 
reparación son muy elevados se recurre en  algunos casos a la ejecución de una 
demolición. 
A continuación se nombra algunas vidas útiles estimadas: 
 
Para edificaciones de uso residencial 50 años4 
Para edificaciones de oficinas 75 
Para edificaciones comerciales 50 
 
  Cuando una edificación es considerada en estado de ruina. Es el caso más habitual por el 
que se recurre a una demolición, generalmente total  pues el estado de la edificación no 
permite su habitabilidad de forma segura. La ruina puede deberse a diverso motivos, 
puede ser el resultado de un vicio constructivo debido  a una mala praxis (responsabilidad 
durante los primeros 10 años para contratista y arquitecto recogida por el art. 1591 del 
C.C), al deterioro progresivo e inevitable de lo construido, a catástrofes naturales, etc. 
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Según Art. 224 decreto legislativo 1/2005 de 10 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, Existen tres tipos de declaración de 
ruina 
Ruina económica. Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las 
condiciones requeridas por ley sea superior al 50 % del valor actual del edificio o plantas 
afectadas, excluido el valor del terreno. 
Ruina técnica. Cuando la construcción presente un agotamiento generalizado de sus 
elementos estructurales o fundamentales. 
Ruina urbanística. Cuando sea necesaria la realización de obras que no puedan ser 
autorizadas por encontrarse la construcción en situación expresa de fuera de ordenación. 
 
 Se recurre también a la demolición en actividades de rehabilitaciones. Estas implica la 
ejecución de demoliciones parciales, en muchos casos conservando las fachadas y forjados 
o elementos de evidente valor arquitectónico. 
La rehabilitación es una práctica que actualmente está teniendo mucho auge para la 
reconstrucción de cascos antiguos de ciudades y pueblos. 
Podríamos definir la rehabilitación o recuperación de edificios como el conjunto de 
actividades que se emplean para restablecer la imagen original de un edificio, 
devolviéndole las condiciones óptimas para el mismo uso para el que inicialmente se 
destinó o adaptándolo a uno nuevo. 
 
 Las patologías es otro motivo recurrente. Podemos necesitar recurrir a una demolición 
localizada y parcial por la aparición de una determina patología, puede ser el caso de 
cubiertas, petos, forjados, etc. 
 
Prevención condición sine qua non 
No podemos terminar este apartado si introducir el concepto de prevención de riesgos 
laborales. Como muy bien dice el encabezado la prevención es una disciplina indispensable en 
toda actividad laboral.  Aunque ha costado, con los años la cultura prevencionista se ha hecho 
un hueco en la mentalidad empresarial y se va asentando la idea de que la prevención no es un 
gasto improductivo sino necesario, primero para la calidad y salud humana en el trabajo y 
segundo como un ahorro a la larga para el empresario. 
La Prevención de Riesgos Laborales comienza a tener un carácter obligatorio con base legal en 
el marco español con la Ley 31/1995, del 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
trasposición de la directiva marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.  
Dicha ley establece entre otras cosas, los derechos y obligaciones tanto del empresario como 
del trabajador en materia de prevención, haciendo hincapié en la obligación de todo 
empresario de garantizar una protección eficaz en materia de prevención de riesgos laborales, 
el cual deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir dicha protección. 
Debemos entender la prevención como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo” (Art 4 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, BOE-A-1995-24292) 
Así pues en un trabajo de demolición no podemos dejar de lado ni un momento la prevención 
de los riesgos, más si cabe por las características intrínsecas que definen el propio proceso. En 
las demoliciones existen los riesgos comunes que podemos encontrar en cualquier obra, pero 
además tenemos que añadir a estos los derivados de una actividad como ésta en la que el 
lugar de trabajo se encuentra deteriorado, con gran material acumulado de desecho y una 
enorme producción de contaminación. Por estas condiciones añadidas hacen que las 
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demoliciones sean una actividad en la que la prevención alcanza un alto grado de importancia 
en todas las fases de la obra. Más adelante nos detendremos en definir dichos riesgos y en 
nombrar posibles medidas preventivas a utilizar 
 
2.2. Tipo de demoliciones 
 
2.2.1. Primera clasificación 
Demolición total/ Demolición parcial 
 La demolición total es aquella que afecta a la totalidad de la obra, en ésta se abate por 
completo todo el sistema constructivo. Puede ir acompañada de una selección y 
aprovechamiento previo de algunos materiales que tenga cierto valor. 
 
 La demolición parcial, es el caso habitual de las rehabilitaciones.  Se derriban parte del 
edificio o subsistemas que por sus condiciones deben obrarse de nuevo. Pueden tratarse 
de rehabilitación de edificio para el mismo uso o a la adaptación para otro fin. Suelen 
conservarse fachada (por su diseño o belleza arquitectónica) y estructuras (haciendo 
intervenciones generalmente de refuerzo). 
 
2.2.2. Segunda clasificación 
Demolición sin separar materiales/con clasificación selectiva de materiales (atiende a un 
aspecto meramente de reciclaje) 
 La Demolición con clasificación selectiva de materiales (demolición selectiva) es descrita, 
por Juan de Cusa Ramos en su libro derribos y demoliciones (Cusa, 2002:155); como “una 
técnica desconstructiva, en la que se realiza una demolición por elementos, es un derribo 
especial en el que se va desmontando uno a uno los componentes de la construcción, 
demoliendo con cierto cuidado de acuerdo con la utilidad que puedan presentar 
posteriormente, supone aplicar el orden inverso al que se utiliza para construir la obra que 
se está deshaciendo”.  
 
La Demolición con clasificación selectiva es una demolición “organizada” en la que lo 
demolido se va clasificando por grupos de materiales con posibilidad de reciclaje para 
posteriormente proceder a una demolición secundaria. De esta manera el reciclaje es 
fácilmente posible 
 
Clasificación de materiales para reciclaje y eliminación  
 
-Hormigón: para fabricación de hormigón reciclado. 
-Albañilería, mampostería y tejas como material reciclable. Un ejemplo es la utilización de 
ladrillos para elaboración de áridos y como material reutilizable por ejemplo para relleno. 
-Madera: reciclaje de madera para aglomerados, para la fabricación de papel, como 
combustible, etc. 
-Acero: material más reciclado del mundo, se recicla todo lo que se recupera y puede 
reciclarse una y otra vez. Como dato curioso, “España es líder Europeo en el reciclaje de 
acero, el sector siderúrgico nacional aprovecha el 80% de la chatarra férrica que se pone 
en el mercado, Europa en cambio aprovecha un 50% y a nivel internacional la cifra baja a 
un 40%”. (Tobalino, 2012) 
-Metales: como puede ser el reciclaje de aluminio y cobre 
-Plásticos: por ejemplo el reciclado de PVC, de poliestireno y polipropileno. 
-Materiales contaminados (Amianto). Es conveniente realizar una correcta gestión de este 
tipo de residuo por su peligrosidad. Para su eliminación deberán realizarse   
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procedimientos seguros para evitar su dispersión y asegurar la salud de los 
trabajadores en contacto con los mismos (ver apartado 4.2 Trabajos con amianto) 
 
En la demolición sin separación de material no existe clasificación previa del mismo, 
procediendo simplemente a la reducción de tamaño para su transporte, en estos casos el 
reciclaje se dificulta pues los distintos materiales que conformaban la construcción se mezclan 
en porciones pequeñas5  
(Atlas Copco, 2006) 
2.2.3 tercera clasificación 
Demolición manual 
Es la que realizan los operarios mediante herramientas y maquinarias ligeras portátiles, 
requiere la cercanía del operario a la zona de trabajo. Se suele recurrir a este tipo de 
demolición cuando la ubicación de la construcción no permite la demolición con maquinarias 
pesadas o cuando se trata de demoliciones o derribos parciales.  
Es recomendable el uso mayoritario de maquinaria frente al de la mano de obra, cuanto más 
mecanizadas estén las operaciones, por lo general, implica menor riesgo en la  ejecución de las 
labores de demolición. 
En este tipo de demolición se suele usar: martillos picadores, sierras, picos, palancas, palas 
para el desescombro, material de corte y perforación, técnica de corte con lanza térmica,  
hidrodemolición etc. (ver apartado 3.1 Maquinaria de demolición) 
 
Demolición mecánica 
Es aquella que se realiza por medios mecánicos. Se emplea maquinaria pesada que mediante 
empuje o golpes va derribando la obra. Combina el empleo de maquinaria pesada con otro 
tipo de maquinaria más ligera. Este tipo de demolición se usa en edificaciones aisladas o con 
espacio suficiente para el acceso de los equipos. Existen varios tipos, destacamos los 
siguientes: 
 Demolición por impacto/por bola: consiste en golpear repetidamente las masas del 
edificio con un  peso suspendido de hormigón o acero (bola de hormigón/acero) que 
cuelga de una grúa  móvil, unida mediante una cadena o eslinga que ancla al cable de 
acero de la grúa. El peso de la bola, las características de la cadena, eslinga, cable de 
acero y el peso nominal de la grúa deberán ser compatible. 
Este tipo de demolición está en desuso en la actualidad, su uso fue más común en los 
años 1950 y 19606 Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=KfV7j4Z5LCI 
 Demolición por descalce 
Provocar la inestabilidad o el colapso de la edificación interviniendo en las partes 
estructurales bajas que tiene función de sustentación, de tal manera que el peso de la 
obra sobre la zona debilitada provoca la demolición. Este tipo de demolición se 
desaconseja por los riesgos que implica y el poco control que se tiene de la caída de la 
edificación7.  
 Demolición por empuje 
En este tipo de acción se emplea para la demolición un vehículo (por ejemplo una 
retroexcavadora) al que se le incorporar una cuchara o pala. La máquina ejerce presión 
por medio del brazo provisto de la cuchara, empujando en el centro de gravedad del 
elemento a demoler, provocando de esta manera la inestabilidad del elemento 
empujado. El empuje deberá realizarse siempre hacia el interior de la edificación para 
evitar la caída de escombros a la vía pública. 
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La maquinaria deberá tener una adecuada estabilidad (para mayor estabilidad 
emplearla sobre orugas) ser adecuada y estar a una distancia de seguridad que no 
implique el riesgos de derrumbamiento sobre la misma (Alonso, 1993: 25) 
 Demolición por tracción 
Consiste en la demolición mediante cable de acero sujeto a la pared o elemento que se 
quiere derribar. El sistema estará formado por el cable, un cabrestante por el que 
circulara el cable de acero y una máquina de tracción o vehículo tractor que tira del 
mismo. La presión se ejercerá poco a poco, el elemento que tire del cable deberá estar 
perfectamente sujeto y la maquinaria ser suficientemente pesada (Alonso, 1993: 25) 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=Srd8N9HJhpY  
 Demolición a presión y por fragmentación mecánica 
Es el sistema más empleado en la actualidad. 
Consiste en ir cortando, machacando o picando la estructura de hormigón y acero por 
medio de martillos, pinzas, cizallas demoledoras y gatos hidráulicos. Funcionan 
mediante tracción, esfuerzo cortante o percusión, se fragmenta el hormigón y el 
armado por esfuerzo hasta que se separa por completo (Alonso, 1993: 25) 
Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=Q-i9Sp1cbW8  
 
Demolición con explosivos o de voladura 
La demolición con explosivos como bien indica su nombre es aquella en la que se realiza 
detonación controlada de material explosivos (ANFO, goma dos, etc.), estratégicamente 
colocados, para llevar a cabo el abatimiento de la edificación. 
Es este tipo de demolición debe conocerse perfectamente las características estructurales de 
la construcción y está debe encontrarse aislada sin edificios colindantes que puedan verse 
afectados por la demolición, por la energía y elemento desprendidos de la misma. 
Esta técnica es aplicable a todo tipo de materiales, aun así hay edificaciones técnicamente más 
aptas para voladuras que otras. Por ejemplo la voladura de estructuras metálicas en zonas 
urbanas no es apropiada por la proyección de material incontrolado que puede producirse. 
Dependiendo del tipo de construcción y de su morfología se usaran diferentes explosivos8.  
La demolición mediante explosivo es considerada como “voladuras especiales” dentro de la ITC 
10.30.1 del Capítulo 10: Explosivos, del RD 863/1995 de 2 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento general de Normas Básicas de seguridad minera.” La presente ITC tiene por objeto: 
-Definir la tipología de ciertas clases de voladuras para ser consideradas como voladuras 
especiales. 
-Establecer las competencias para su autorización, tramitación y condiciones de ejecución. 
-Prescribir las medidas de prevención necesarias.” 
De manera general y no de forma exhaustiva, La demolición con voladura cuenta con unos 
requisitos especiales que se han de reunir en todo los casos, según RD anteriormente 
mencionado: 
 Autorización previa de la autoridad competente 
 Proyecto de voladura especial 
 Supervisión permanente a pie de obra por un Técnico titulado en Minas 
 Empresa autorizada e inscrita para voladura especial de demoliciones 
 La Empresa autorizada contara en la plantilla como mínimo de un artillero 
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La fabricación, envase, almacenamiento, transporte de  explosivos deberá cumplir con el RD 




2.3.  Actuaciones previas a la demolición 
 
2.3.1. Estudio y recopilado de información de la edificación. 
 
Estudio completo del edificio a demoler 
Debemos conocer lo que queremos derribar. Con este fin será necesario recabar toda 
la información documental posible sobre la edificación objeto de demolición, hacernos 
con el proyecto y los planos, y conocer si existe catalogación del edificio o de su 
fachada. Para ello Deberemos recurrir y consultar en organismos oficiales (Concejalía 
de urbanismo), colegios profesionales, constructora o promotora que realizo la obra, 
etc. 
 
A parte de la recopilación de información en papel, deberemos hacer inspecciones 
personales para estudiar por completo la obra. En la visualización in situ de la obra 
podremos hacer una lista de los elementos, materiales, instalaciones y todos los datos 
necesarios para poder desarrollar el proyecto de demoliciones, complementado 
siempre éstos con documentación fotográfica del edificio y del lugar. 
 
Para poder elegir el tipo de demolición a desarrollar y elaborar el proyecto tendremos 
que conocer los antecedentes de la obra, como pueden ser: 
 
 Época de construcción. Antigüedad. 
Conociendo la época de construcción conocemos sistemas constructivos y 
estructurales  propios de la época y los materiales tendentes. Por lo general se 
trataran de edificios previos al CTE (Código técnico de la edificación). En función del 
año de construcción podemos encontrarnos con diferentes situaciones, por ejemplo, 
en los inicios de las construcciones con hormigón, la calidad del hormigo y la cohesión 
de los elementos estructurales estaba poco desarrollada. 
 
 Historial del edificio 
A colación de lo anterior, también es interesante conocer las patologías o accidentes 
sucedidos durante la vida de la construcción que hayan podido modificar o 
comprometer su estado, y que nos sirvan como información útil de cara a la ejecución 
de la demolición. 
 
 Características de los materiales 
Es necesario saber los materiales presente para poder hacer una clasificación de 
material en categorías, como material de escombro, reutilizable o peligroso. En el caso 
de materiales peligrosos como el amianto existen procedimientos para la retirada y 
eliminación del mismo. (ver apartado 4.2 Trabajos con amianto) 
 
 Sistema estructural y constructivo del edificio 
Tipologías de fábrica (ladrillo, piedra, tierra, etc.), Características de elementos 
estructurales (pilares, vigas, muros, etc.), tipo de sistemas estructurales de cubierta; 
fachada, forjado y cimentación, y conocer posibles reformas practicadas que variaron 
la morfología original. 
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 Elementos reutilizables 
Como hemos mencionado hace un momento, debemos conocer los materiales 
existentes. Uno de los motivos es la reutilización o reciclaje de los mismos. Por 
ejemplo son muy valiosas las barandillas de hierro y las tejas, también el material de 
reciclaje como piezas metálicas para venta como chatarra. 
 
 Instalaciones existentes 
Para proceder posteriormente a su neutralización. 
 
 Datos del entorno y de las edificaciones ajenas 
Estudiaremos el entorno donde está ubicada la construcción, desde el terreno, 
pasando por las conducciones del servicio público existentes, hasta el estado de los 
edificios adyacentes o colindantes. 
 
Al hablar de condiciones del entorno hacemos referencia a aspectos que pueden influir 
en la ejecución de una obra de demolición. Entre otros muchos aspectos destacamos 
los siguientes: 
 
Condiciones de accesos. Vías de acceso 
Visualizar la calle y su tamaño (por ejemplo para establecer sistema de andamiaje), 
tráfico y presencia de peatones, calles peatonales de zonas céntricas… 
Líneas eléctricas en tensión. 
Las líneas pueden ir soterradas o aéreas discurriendo por la fachada o cubierta 
Estado de las medianeras e interferencias con otras edificaciones (ver apartado 2.4.2. 
Preparación de los trabajos) 
La existencia de medianeras y  cubiertas compartidas, apoyo en edificio colindantes 
que siendo demolidos podrían provocar efecto domino. 
Condiciones climáticas y orográficas 
Superficie, volumen y descripción del edificio a derribar 
Si no disponemos de planos del edificio es conveniente calcular aproximadamente la 
superficie y el volumen y realizar una descripción detallada de él definiendo los 
accesos (escaleras, puertas de acceso…), número de plantas, planos de alzado, huecos 
de patio de luce y detalles de interés. 
 
Para recabar toda esta información es aconsejable elaborarse listas de chequeo que 
iremos rellenando durante el proceso de la toma de dato. Esto nos facilitara la 
elaboración del proyecto y la evaluación de riesgos de la demolición, la información de 
este modo queda organizada y resumida. 
Las Lista de chequeo son personalizables y contendrán datos de interés. Pueden 
hacerse de varios tipos: Para definir datos referentes a sistemas constructivos y datos 
generales, para  recoger organizadamente las patologías observadas para proceder 
después a su estudio, materiales peligros existentes o datos relacionados con el 
entorno.   
 
(Perona, 1997 y AECOM, 2012: 19) 
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Tabla 1: Ejemplo lista de chequeo. Fuente: autora del TFM 
Estas listas de chequeo podrán ser más o menos largas, más o menos complicadas, con más o menos número de casillas, todo 
dependerá del tipo de obra y de los datos necesarios a recabar.  (Fuente: Autora de T.F.M) 
 
*Con toda la información previa recogida es habitual redactar un informe o dictamen previo 
en el que se recoja las alternativas que se proponen y las actuaciones que se estiman serán 
necesarias llevar a cabo. Sobre este informe la Dirección Facultativa discutirá sobra la forma 
más adecuada de realizar los trabajos y determinara el tipo de demolición a llevar acabo.
ESTADO APARENTE DEFECTOS  CATAS GRIETAS Y FISURAS FLECHAS HUMEDADES




Buen estado de 
conservacion
Fachada 2





Grande deficiencia  
estrutura les , se 
observa  
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PELIGROSOS REUTILIZABLES RECICLABLES ZONA/S
AMIANTO X Cubierta
ACERO X
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PEATONAL ANCHO (m) TRAFICO
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P1. 12, P1. 13 ADJUNTO PLANO DE 
GRIETAS
OBSERVACIONES
Se encuentra  trabajando
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2.3.2. Proyecto de demoliciones 
Un proyecto de demoliciones se compondrá de los siguientes documentos: 
 
1. Memoria 
Es aquella donde deben figurar los datos con actuaciones y trabajos a realizar, el 






-Actuación a realizar y objeto del proyecto 
-Emplazamiento  
 Datos de las actuaciones 
-Descripción de la/s edificación/es 
-Entorno y composición morfológica 
-Uso y antigüedad 
-Estado de ocupación 
-Superficie y Volumen y Altura 
-Protección urbanística 
-Condicionantes constructivos 
-Sistema constructivo y estructural de la/s edificación/es 
-Condiciones constructivas de la/s edificación/es 
-Instalaciones de la/s edificación/es y estado 
-Edificaciones colindantes y estado de las mismas 
 
Memoria Técnica 
 Actuaciones previas 
 Procedimiento 
 Actuaciones posteriores al proceso de demolición 
 
Memoria Cálculo 
-Apeos, apuntalamientos, etc. (si procede)  
 
Justificación de normativa 
 
2. Pliego de condiciones 
 
 Es la parte del proyecto más importante desde el punto de vista contractual ya 
que establece y ordena la relación de las distintas parte intervinientes de una obra 
de construcción. De forma general sirve para: 
 
 Para describir la obligaciones, derechos y responsabilidades de los agentes 
intervinientes. 
 Establecer o delimitar condiciones económicas contractuales, garantías,  
indemnizaciones, etc. 
 Describir lo materiales de obra, método y partes de la ejecución, ordenar los 
trabajos de las distintas unidades de obra. 
 Y todos los datos de interés que no se encuentra contenidos en ningún otro 
apartado configurante del proyecto. 
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Dentro del Pliego de condiciones podemos encontrar estructuras diferentes, 
por lo general se recogen las siguientes: 
 
Pliego de cláusulas Administrativas 
 Condiciones Generales 
 Condiciones facultativas 
 Condiciones económicas 
 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
 Prescripciones técnicas de materiales 
 Prescripciones en cuanto a ejecución de obra 
 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
 Prescripciones en relación con la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 
  
 
Referencia 1: Para conocer el contenido del pliego de condiciones consultar CTE (Código Técnico de la Edificación 
 
3. Medición y presupuesto 
 
 Mediciones y presupuesto de las unidades de obra a ejecutar 
 Presupuesto gestión de residuos (obtenido en EGR) 
 Presupuesto seguridad (obtenido en ESS O EBSS) 
 
Es el apartado que recoge la valoración de la ejecución de la obra.  El presupuesto 
se divide en capítulos y éstos en unidades de obra o partidas. La valoración se 
determina mediante la medición de las distintas unidades o partidas de obra 
multiplicándola por el precio de cada partida. La suma del resultado de cada 
partida nos dará el valor de cada capítulo y la suma de todos los capítulos seria lo 
que conocemos como el PEM de la obra (Presupuesto de Ejecución Material). Para 
calcular el presupuesto base de licitación tendremos que sumarle los porcentajes 
correspondientes Gastos Generales, Beneficio Industrial y el I.V.A. Ponemos un 
ejemplo: 
 
Capítulo 1: Ud. de obra1 + Ud. de obra 2 + Ud. de obra 3…..+Ud. de obra 
Capítulo 2: Ud. de obra1 + Ud. de obra 2 + Ud. de obra 3…..+Ud. de obra 
Capitulo z: Ud. de obra1 + Ud. de obra 2 + Ud. de obra 3…..+Ud. de obra 
PEM: Capítulo 1 + Capítulo 2 + Capitulo z= 23.500 
 
PEM (€) 23.500 
Gastos Generales (GG) 14% del PEM 3.290 
Beneficio Industrial (BI) 6% del PEM 1.410 
Suma 28.200 
10% IVA de contrata 2.820 
Presupuesto Base de Licitación (€) 31.020 
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4. Planos 
 
Constituya la documentación gráfica del proyecto. Reflejara forma y medida de la 
edificación. Por lo general se incluyen: 
 
Plano de situación y emplazamiento 
Planos de planta 
Planos de alzado 
Planos de secciones y detalle 
Planos de apeos y protecciones colectivas 
Apartado de reportaje fotográfico  
 
5. Anexos  
 
Memoria Ambiental  
Para la redacción de la Memoria Ambiental de derribo se tendrán en cuenta los 
siguientes contenidos mínimos: 
 Antecedentes 
 Objetivo de la memoria 




 Incidencias de las emisiones a la población anexa 
-Ruido 
-Polvo 
 Fauna y flora protegida 
 Normativa sectorial 
 
 
Referencia 3: Para conocer el contenido del aparto de la memoria ambiental consultar en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda 




Estudio Gestión de Residuos  
-Antecedentes  
-Estimación de la cantidad generada de residuos, en m3 y tn, y clasificación Lista 
Europea de Residuos   
-Medidas para la prevención de residuos  
-Operaciones de segregación, reutilización y valorización “in situ”   
-Destino previsto para los residuos  
-Medidas para la separación  
-Valoración del coste de la gestión de los RCD´s 
 
 
Tabla 2: Relación de residuos 
 
 
(Fuente: Lista Europeo de Residuos, Elaboración: Autora del TFM) 
17 01 00











LER                                    
(Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero)
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Normativa a tener en cuenta: 
 
Tabla 3: Normativa en materia de medio ambiente para obras de demoliciones y derribo,  
 
(Fuente: Concejalía de Urbanismo y Vivienda Ayuntamiento de Murcia, Elaboración: Autora del T.F.M) 
 
 
6. Estudio de Seguridad y Saludo o Estudio Básico de Seguridad y Saludo/ Plan de 
Seguridad y salud. 
 
Como cualquier obra de construcción una demolición requiere de un EBSS o en su 
caso un ESS. Este formará parte del proyecto de demoliciones y junto a él deberá 
presentarse para la solicitud de licencia de obras por demolición ¿Cuándo se 
desarrollara uno u otro? El ESS se realizara cuando se cumplan algunas de las 
condiciones recogidas por la “tabla 4” que se expone en la página siguiente y el 
EBSS se realizara cuando no se ajuste a ninguna de estas condiciones.  
Cierto es que la elaboración de este documento es una obligación para todas la 
ejecuciones de obra pero en algunos caso ayuntamientos han concedido licencias 
sin proyecto por caso de ruina inminente, aun así no es lo normal y forma parte de 
una excepción. 
La diferencia entre ESS y EBSS radica en el contenido, más denso si se trata de ESS. 
 
El contenido del ESS en líneas generales, según el RD 1627/1997 de 24 de 
octubre9, es: 
 
1. “Memoria de los procedimientos, equipos y medios auxiliares 
Identificación de los riesgos. Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas 
Determinación de los servicios sanitarios necesarios del centro de trabajo 
2. Pliego de condiciones particulares. Normas legales y reglamentarias y 
prescripciones que se han de cumplir en relación con la ejecución 
3. Planos 
4. Medición y presupuesto” 
 
Por otro lado el contenido del EBSS, será menos denso no conteniendo los 
apartados de planos, medición y presupuesto. 
 
A parte del Estudio, el contratista o contratistas principales deberán encargar un 
Plan de Seguridad y salud en desarrollo del Estudio. Existirán tantos PSS como 
contratista principales intervengan en cada una de las fase de la obra. El plan 
Ley 4/2009, de 14 de mayo, De Protección Ambiental Integrada.
RD 105/2008, de 1 de febrero,
Por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.
Ley 22/2011, de 28 de julio De residuos y suelos contaminados
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero
Por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la l ista europea de residuos.
RD 833/1988 de 20 de julio, 
por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
Decreto 48/98, de 30 de julio, De Protección del Medio Ambiente frente al ruido.
BORM de fecha 14/05/2011)
Ordenanza municipal reguladora de los residuos de la construcción y 
demolición
BORM de fecha 05/11/2011 Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera. 
BORM de fecha 03/05/2014
Ordenanza Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la emisión 
de ruidos y vibraciones.
BORM de fecha 12/03/2002
Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos o 
Municipales
Plan General Municipal de Ordenación de Murcia. (Título 9-Capitulo 13 
reutil ización de los residuos).
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deberá ser aprobado antes del comienzo de los trabajos en obra por el 
Coordinador designado en fase de ejecución y si este no fuera necesario aprobado 
por la dirección facultativa. La función del Plan de Seguridad Y Salud será, según el 
RD 1627/19979: “analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.” 
 
 
Tabla 4: Resumen EBSS, ESS Y Agentes responsables 
 
(Fuente: RD 1627/1977, Elaboración: Autora del T.F.M) 
PROMOTOR
¿Cuándo tenemos que hacer ESS?
PE por contrata ≥450,759,308 €
volumen de mano de obra > 500 días trabajados (suma de dias totales  por trabajador)
¿Cuándo tenemos que hacer EBSS?
cuando no se cumpla ningun supuesto anterior












 más de una empresa 



















TECNICO COMPETENTE EN FASE DE PROYECTO
EN FASE DE EJECUCIÓN
ELABORARA
COORD DE SyS
duración de trabajos > 30días laborales, empleando en algún momento más de 20 
Trabajadores
2 Ó M ÁS PROYECTISTAS1 PROYECTISTA 
ESS O EBSS














NO HACE FALTA COORD. DE SyS HACE FALTA COORD DE SyS
APROBARA
PSS
Marina Casas Muñoz                                                                                                                                                       UPCT 2014 
T.F.M. Guía para Trabajos de demolición. Aplicación práctica                                                                      Página 17 de 90 
2.3.3. Licencias y otra documentación necesaria 
 
Para la ejecución de los trabajos de demoliciones deberemos pedir una serie de licencias 
municipales, unas serán siempre obligatorias y otra se pedirán en función de las  circunstancia 
particulares y de los requisitos necesarios para la realización de los trabajos. Por lo general 
podemos encontrarnos con la necesidad de pedir las siguientes licencias: 
 
Licencia de obra de demolición. Se cumplimentará la Solicitud de licencia de demolición con la 
documentación requerida. Toda ésta ha de presentar en la concejalía de urbanismo, y el 
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística remitirá informe a Dirección general de cultura que 
será la que expedirá la autorización. (Ver Modelo de solicitud de licencia de obra de demolición) 
 
Licencia de instalación de andamios. Se cumplimentará Solicitud de licencia para la instalación 
de andamios. Se remitirán tres informes, informe del Servicio Técnico de Disciplina 
Urbanística, Informe del Servicio de Tráfico e Informe del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento; y se autorizara mediante Resolución de la Subdirección de Intervención 
Urbanística. 
 
Permiso de ocupación de la vía pública. Los trámites se realizarán presentado la 
documentación necesaria en el Cuartel de Policía Local 
 
Permiso de corte de tráfico vial: para dicho permiso se tendrá que presentar propuesta de 
autorización extraordinaria en el Parque de Bomberos y acreditar ante la Policía Local la 
conformidad de dicho servicio. 
 
A parte antes de las solicitudes de las pertinentes licencias debe realizarse el visado del 
proyecto en el colegio oficial de arquitectos o de arquitectos técnicos, así como la solicitud de 
diferente documentación como la comunicación de nombramiento de la Dirección Facultativa 
y la comunicación del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Hay, además, otros documentos de diferente índole que también será necesario recopilar, 
como es el caso de: 
 
Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo: Comunicación a realizar por el contratista a 
la autoridad laboral competente 
Libro de subcontratación (más de una empresa): que se solicitará por el contratista a la 
dirección General de Trabajo 
Libro de incidencias (más de una empresa): facilitado por el colegio Oficial del Técnico que 
haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
Acta de nombramiento del recurso Preventivo: Deberá realizarse nombramiento de recurso 
preventivo en el Plan de Seguridad y Salud en los casos recogidos por el Anexo II del RD 
1627/1997  
 
*Tendrán que tenerse en cuanta también para la realización de una obra de demolición o 
rehabilitación el Plan General del Municipio y la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, de 
esta manera podremos saber o determinar posibles catalogaciones referentes a elementos 
protegidos como árboles, espacios naturales, patrimonio histórico cultural o bienes declarados 
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2.4. Comienzo de la Demolición 
 
2.4.1. Vallado, Accesos y otras actuaciones 
Deberá realizarse el estudio de acceso a obra, determinando con ello: 
 El tipo de vehículos que pueden acceder a obra 
 Accesos de vehículos y acceso para personas (independientes) 
 Tramitar permisos municipales en caso de necesitarlos, por ejemplo para corte de 
tráfico, desvíos o cierres temporales de aceras. 
También se rodeará con vallas, verjas o muros la totalidad de la obra a modo de cerramiento 
para evitar acercamientos peligrosos de personas ajenas a los trabajos y para impedir el acceso 
a personal no autorizado. Dicho valla será de la siguiente manera 
 En zona urbana y en edificios de más de cinco plantas la valla no será menor de 2,00 
de altura 
 El vallado deberá situarse a una distancia del edifico no menor de 1,50 m 
 Cuando dificulte el paso el vallado se señalizara por medio de luces rojas separadas 
Entre sí unos 10 m.l. 
 Cuando se estime necesario a parte del vallado podrán instalarse marquesinas de 
protección, sobre todo cuando se invadan aceras. 
 
El acceso a obra deberá señalizarse con un cartel donde aparezca las advertencias, 
prohibiciones y obligaciones; y se colocara otro con la información relativa a la obra (datos de 
la empresa constructora, dirección facultativa, coordinador de seguridad y salud) 










Aparte de los accesos y vallados se cerrara las fachada por medio de lonas que impida la salida 
de polvo y caída de material, en ocasiones podrán instalarse redes verticales u horizontales. 
Otra actuación habitual es hacer acopio en la obra de provisión de material como puntales 
tablones, cuñas, etc. 
 (NTE ADD, 1975:9) 
2.4.2. Preparación de los trabajos 
Elementos a marcar para no derribar 
Durante las visitas previas a obras deberemos identificar aquellos elementos que no 
demoleremos, bien por su utilidad y aprovechamiento como apoyo o bien por la peligrosidad 
que implicaría su derribo. 
(Fuente: Autora del T.F.M, Agosto de 2008, demolición de 
Pabellón el Cagigal, Murcia) 
(Fuente: Autora del T.F.M, 16 
de Abril de 2014, Murcia) 
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 Podemos encontrarnos elementos de apoyo que sirva como estabilizadores en 
determinadas zonas. Puede ser el caso de: 
-Muros que sirvan de apoyo 
-Vigas entre paredes de patio de luces 
 Podemos encontrarnos con cubiertas, cimentación y medianeras compartidas  
 Medianeras en mal estado que no se derribarán por peligro para el edificio colindante. 
En ocasiones la situación solo permite perder (Ceder al edificio contiguo) la superficie 
de la medianera porque no es posible abatir sin peligro. Debemos realizar siempre un 
estudio previo antes del comienzo de los trabajo e intentar identificar la composición 
de la misma. 
 Los voladizos son un punto importante a tener en cuanta no debemos demolerlos sin 
apuntalar previamente 
 Escaleras interiores en buen estado que nos servirán para el desplazamiento normal 
en el interior de la obra durante el tiempo que dure los trabajos de demolición 
manuales. 
Imagen 1: Vigas que forman parte de edificios 
colindantes. Ejemplo de elementos que no se pueden 








Colocación de testigos 
Como mencionamos anteriormente en las acciones previas, debemos, entre otras muchas 
cosas, revisar el estado de los elementos estructurales del edificio, marcando la existencia de 
defectos que puedan comprometer la seguridad de los trabajos (para reforzar, apuntalar, etc.), 
dentro de los defectos a analizar tendremos que inspeccionar las grietas y las fisuras. Una 
buena práctica sería medir las mismas, colocar testigos y en alguno caso elaborar plano de 
grietas. Para la operación de medición de las grietas y fisuras existen podemos emplear 
testigos y aparatos de medida. 
Los testigos pueden ser simples parcheados de yeso o la colocación de fisurómetros y 
micrómetros (para mediciones más precisas). El fisurómetro es un sistema muy sencillo pero a 
la vez muy fructífero que nos sirve para medir la evolución de las grietas. Consiste en una regla 
milimetrada compuesta por dos partes, su instalación se basa simplemente en la colocación 
del fisurómetro en posición cerrado centrado sobre la grieta o fisura a medir y anclándose en 
su dos extremos o puestos.  
 
Las grietas y fisuras pueden manifestarse directamente en elementos estructurales tales como 
hormigón armado o muros de carga de ladrillo, o manifestarse en elemento no estructurales 
aunque la causa raíz siga siendo estructural. 
Una recomendación muy práctica para evitar conflicto con propietario de edificios colindantes, 
aparte de colocar los testigos, es contratar los servicios de un Notario para qué levante acta 
del estado de las grietas antes de empezar las obras, así no nos podrán achacar 
responsabilidades posteriores. También es bueno fotografiarlas, la documentación fotográfica 
siempre es muy importante (INTEMAC, http://www.intemac.es/servicios/estudios-de-patologia-estructural-fisuras-y-
grietas/)  
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Apeos y apuntalamientos  
 
Se define apeo como sistema provisional con armazones, que se emplea para dar estabilidad a 
un edificio, terreno o elementos estructurales y evitar hundimiento. Pueden ser verticales, 
inclinados y horizontales10 (entibaciones) 
Se define puntal, como elemento estructural de sección transversal muy reducida respecto de 
su altura ajustable, que sostiene provisionalmente un edificio una pared un terreno que 
amenaza con destruirse o los portasopandas de un encofrado metálico.10  
“La diferencia entre apuntalamiento y apeos consiste en  que mientras el primero transmite las 
cargas a un estrato inferior mediante elementos colocados en posición vertical; el apeo 
transmite las cargas por medio de elementos inclinados denominados jabalones o 
tornapunta”(UPM, 2004: 4)    
Fotos 3, 4 y 5: Puntales telescopicos 
       
(Fuente: Autora del T.F.M, 16 de Abril y 29 de Agosto de 2014, Murcia) 
 
Podemos emplear apeos de madera o puntales metálicos, estos últimos pueden ser puntales 
telescópicos tradicionales de acero, puntales telescópicos de aluminio y perfiles metálicos IPN 
o HEB. 
Para la ejecución de los apeos y apuntalamiento tendremos presente que la realización de los 
mismo siempre se hará en sentido ascendente, comenzando por la consolidación y 
estabilización de las plantas bajas y a continuación y en orden continuar con las plantas 
superiores, asegurándose del buen funcionamiento del apuntalamiento. 
Se llevara mucha precaución de no introducir momentos o carga puntuales en la estructura 
que puedan no ser absorbidas, produciendo en tal caso un colapso de la estructura; evitar 
también un exceso de apriete. 
Los apuntalamiento deberán realizarse sobre durmientes, a ser posible de longitud mayor o 
igual que la longitud de entrevigado existente o que se cree existente. Si se apuntala sobre 
superficies agrietadas proceder colocando los durmientes en posición perpendicular a estas 
grietas. De manera general y a groso modo deberemos proceder al apuntalamiento de: 
 Voladizos, apuntalando su extremos 
 Viguetas, cuando procedamos a aberturas de huecos en forjado 
 Elementos a dejar sin derribar  
 Atención a los arcos de sillería 
 Estudio de apuntalamiento derivadas de deformaciones estructurales, tales como: 
-Flechas excesivas de vigas y forjados. Derivada de estas situaciones, en ocasiones, las 
tabiquerías se encuentran trabajando transmitiendo cargas y se producen descuadre 
de huecos.  
-Pandeo de los pilares. Se produce flexión o curvatura de estos  
(Perona, 1997 y Vivo, 2013: 19) 
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Corte de suministros y retirada de elementos o mobiliario urbano 
 
 Instalaciones o tendidos aéreos que transcurran por la fachada o cubierta: 
-Telefonía, 
-Alumbrado público, 
-Red de baja, media o alta tensión. 
 
 Instalaciones que transcurran bajo las aceras que pudieran verse afectadas durante los 
trabajo: 
-Red de agua potable, 
-Red de distribución de gas, 
-Red de alumbrado público, 
-Red de telefonía, 
-Red eléctrica. 
Deberá realizarse el corte de todas las instalaciones existentes neutralizando todas las 
canalizaciones de acometidas antes del comienzo de los trabajos, incluidas las conducciones de 
combustible y calefacción. Si la canalización es de gas, la comprobación se extenderá a que no 
existan embolsamientos de gases en zona de huecos. Se taparán las alcantarillas y se dejará 
una toma de agua para poder proceder durante la ejecución al riego de escombros y de las 
lonas de protección de la obra.  
Es importante revisar exhaustivamente la totalidad de los locales del edificio para comprobar 
que no existe almacenamiento de combustible o sustancias peligrosas, ni otras derivaciones de 
instalaciones así como si se han vaciado todo los depósitos y tuberías. 
Es necesario durante el tiempo que dure la obra proteger los elementos del servicio público 
que pudieran verse afectados, retirando en su caso farolas, arbole, semáforos, etc. 
 
(Mora, 2005) 
              
               Tabla 5: Chek list instalaciones existente. 
 
               (Fuente: Autora del T.F.M) 
 
Desmontaje de elementos reutilizables y reciclaje   
Antes de proceder a los trabajos de demolición propiamente dichos, seleccionaremos aquellos 
elementos (materiales) que pueden ser objeto de aprovechamiento, es el caso barandillas, 
verjas, pasamanos, etc.  
Respuesta SI NO
En caso afirmativo: Nº de 
líneas
¿Existen líneas aéreas que afectan a la construcción?
Tens ión 
Respuesta SI NO
En caso afirmativo: Medidas 
preventivas a adoptar








Si se protege: Medidas 
preventivas
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Éstas se desmantelarán siempre y cuando no modifiquen ningún elemento resistente. Deberán 
preverse su sustitución inmediata por barandillas de obra o, si se prefiere, cegado de huecos 
(por ejemplo cegado de los huecos de ventana) para evitar el riego de caída de trabajadores.  
También podemos dejar los elementos reutilizables cumpliendo su función protectora y 
desmontarlos en la última fase de obra en la que ya no se requiera presencia de trabajadores 
desplazándose en el interior de la edificación. En el caso de barandillas de escaleras, lo más 
práctico es dejarlas colocadas hasta que su utilización no sea necesarias e intervenir al final 
para su retirada. 
Otros elementos que deberemos desmontar, más por motivos de seguridad que de reciclaje, 
son los vidrios y los aparatos sanitarios, de esta manera evitamos cortes o lesiones con este 
tipo de material. 
En apartados anteriores, hablábamos un poco sobre el tema de reciclaje proveniente de obras 
de construcción y demolición, este reciclaje es lo que  conocemos como gestión de residuos.  
El reciclaje de los escombros de la obra se hace posible con la realización de demoliciones 
selectivas (ver apartado 2.2.2 demolición con clasificación selectiva de material). En España esta práctica no está 
aún muy presente, ya que las demoliciones selectivas incrementan considerablemente los 
presupuestos debido a que, dicha técnica es más lenta y el número de mano de obra aumenta 
notablemente. 
Tres motivos fundamentales son los que provocarán la evolución progresiva de las técnicas 
actuales a demoliciones selectivas: 
 Presión social y de los grupos ecologistas. Medio ambiente 
 Constituye un negocio. Economía 
 Por saturación de vertederos. Espacio 
(Cusa, 2002: 153) 
 
Vertido y evacuación de escombros 
Según V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, Para la evacuación de los escombros 
durante la realización de los trabajos de demolición deberán tenerse en cuenta, entre otras, las 
siguientes medidas: 
 Evitar acopios de materiales que puedan sobrecargar los forjados. 
 No arrojar escombros. Éstos se evacuarán a través de canaletas, tolvas, bateas, etc. 
 Para reducir el rebote a distancia de los materiales, la extremidad inferior del conducto 
de evacuación estará convenientemente protegida mediante pantallas, lonas, etc. En 
todo caso, se limitará, en los tramos finales del conducto, la proyección vertical del 
mismo. 
 Será necesario regar los escombros para evitar la formación de polvo. 
 
Foto 6: regado de escombros 
 
(Fuente: Autora del T.F.M, 2008, Murcia) 
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Para tal fin destacamos dos tipos de evacuación de escombros. Son los siguientes: 
 Apertura de hueco/s interior/es 
 Conductos exteriores de vertido 
La apertura de huecos interiores consiste en perforar los 
forjados de las distintas plantas en línea recta hasta la 
planta baja, abriendo un canal para evacuar o arrojar los 
desechos. Debajo de este canal se irá acumulando el 
escombro. 
Este sistema es mejor que el conducto exterior de vertido, 
ya que de este modo no trasladamos al ambiente exterior 
más suciedad y molestias de las necesarias. 
Deberá estudiarse cuál es la ubicación más idónea para la 
ejecución de los huecos. Tendremos en cuenta para ello 
factores como seguridad, comodidad, interferir lo menos 
posible en la zona de paso de los operarios de la obra o el 
sitio que por disposición constructiva lo haga más idóneo. 
Una zona perfecta para su ubicación, es junto a las medianeras y a ser posible en zonas 
aisladas de la circulación de los obreros y situados en extremos de las planta; de esta manera 
el perímetro a proteger es menor y la pared nos hace de pantalla. Estos huecos deberán 
protegerse perimetralmente con barandillas. 
Como norma general el sistema de apertura de huecos para el desescombro no es válido para 
edificios de más de 5 plantas, ya que la caída de escombro desde alturas superiores podría 
comprometer la seguridad de la obra debido al brusco impacto en la caída. 
 Normas de diseño para la ejecución de huecos 
Se realizara la primera apertura de hueco en la planta más alta y se irá descendiendo 
hasta la planta baja, donde se acumulará básicamente de la siguiente manera: 
 
1. Se acumulará el material Directamente en el suelo balizando el perímetro 
mediante una malla plástica u otro material limitador, de color llamativo y bien 
señalizada la zona. 
2. Los huecos siempre se practicarán sobre la misma vertical y su longitud ira 
aumentando progresivamente conforme se descienda de planta. De manera 
orientativa, los huecos se aumentarán unos 50 cm en cada planta. Hay que tener 
en cuenta que a mayor tamaño de hueco mayor inestabilidad del forjado 
provocamos. El ancho del hueco será fijo pues generalmente corresponderá a la 
separación de entre viguetas. 
3. El perímetro del hueco deberá apuntalarse y se llevará cuidado en forjados de 
viguetas de madera, sobre todo en zona de locales húmedos pues en estas zonas 
suele hallarse la madera muy deteriorada, se aconseja no realizar los huecos de 
vertidos en dichas ubicaciones. 
4. La apertura de huecos en un forjado lo debilita estructuralmente por lo que se 
tendrá en cuenta para el establecimiento del número de puntos de vertido la 
superficie por planta de la que se dispone. Se intentara distribuir estos puntos, no 
concentrando las debilidades. En el caso de edificio en el que exista más de una 
escalera será una mejor solución antes que  la apertura de huecos, usar uno de los 
huecos de escaleras como lugar de vertido dejando las demás para el descenso y 
ascenso de los trabajadores. 




Foto 6: Hueco de desescombro 
(Fuente: Autora del TFM, obra visitada el 
16 de Abril de 2014, datos de la obra 
reservados por confidencialidad) 
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Foto 8: Foto de acumulación de escombro en planta baja del 
edificio.  
En esta obra se estaba realizando una demolición parcial, 
donde se conservaba la estructura y fachada del mismo. En la 
foto se observa como el material proveniente de demolición 
de tabiques cae directamente sobre la superficie del forjado. 
La zona se encuentra delimitada por un mallado de color 
naranja y el hueco de vertido se sitúa en una medianera. Se 
puede observar también en la foto que el ancho del hueco 
corresponde como comentábamos en líneas anteriores a la 
distancia de entrevigado. 
Nota: la acumulación excesiva de material de escombro, en 
cantidades iguales que en la foto no es correcto ya que se 
debe intentar evitar la gran acumulación de material por lo 
que conlleva, peso, polvo, dificulta de evacuación posterior 
etc. 
En este caso, se trababa de una obra céntrica del casco 
histórico de Murcia, ubicada en una zona peatonal donde se 
hacía muy complicado el acceso de camiones para la 
evacuación de escombros, esta situación provocaba que la 
evacuación de éstos no se hiciera con la suficiente asiduidad. 
 
 
El otro sistema es el conducto exterior de vertido (tolvas de 
desescombro o trompas de elefante) 
Son piezas prefabricadas de material platico, con estructura 
cónica que van acoplándose unas con otras dando lugar a un 
conducto que puede adaptarse a la longitud necesaria en 
función de las plantas del edificio. Cada pieza dispone de una 
faldilla anti-polvo y en el tramo de planta se intercala una 
pieza con boca de carga. Podemos encontrar dos 
disposiciones: 
 
1. Bajante adosada a la fachada  
2. Conducto colocado sobre andamio exterior (ver fotos 9) 
 
El tramo o la pieza final de descarga de material, se hará sobre contenedores protegidos con 
lonas, de tal manera que se selle la caída de escombros para evitar la formación y acumulación 
de polvo. La zona de vertido debe protegerse, más aun si cabe cuando se encuentre ubicada 
en la calle, evitando la posibilidad de que se proyecte material a la calle, a los viandantes o a la 
carretera. 
Cuando se trate de conducto sobre andamio las pasarelas de acceso deberán cumplir una serie 
de características concretas, como son barandilla, rodapié y listón intermedio y deberán 
cumplir la normativa específica que les sea de aplicación (ver apartado 3.2 Medios auxiliares) 
Las piezas de dimensiones grandes que no cojan por el conducto no serán arrojadas por 
huecos de fachado en caída libre, deberán descolgarse o desalojarse  mediante poleas, 
carretillas, grúa (en caso de piezas de tamaño considerable), cabrestantes…. 
 
 Características de las piezas y del conducto 
(Fuente: Autora del T.F.M, obra visitada el 16 de 
Abril de 2014, datos de la obra reservados por 
confidencialidad) 
Imágenes 2 y 3: Tolvas para formación de 
conducto de desescombro 
(Fuente: Eichinger equipment, venta de 
equipos auxiliares de construcción) 
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1. Piezas prefabricadas de material plástico (Polietileno) a prueba de desgarre y rotura 
2. Boca de carga en cada planta con faldón de recogida de polvo y situada a una altura de 
unos 0,70m del plano de forjado 
3. Dimensiones: largo de un 1,20m, sección de la base del cono 0,40m aprox. y 0,50m 
aprox. en la boca del cono 
4. El tramo final será inclinado para reducir la velocidad de caída del material 
5. Unión de las piezas mediante cadena galvaniza y mosquetones de seguridad 
Aunque siempre que se pueda, es más aconsejable decantarse por cualquier sistema que 
discurra por el interior del edificio para no interferir en zona urbana, es cierto que este método 
reúne mayores ventajas que el anterior, estas son fundamentalmente por los siguientes 
motivos: 
1. Resulta más económico 
2. Es más limpia, pues se genera menos polvo al circulas los escombros por una 
configuración cerrada. 
3. Es un sistema más rápido, pues la descarga se realiza directamente fuera del edificio 
sobre un contenedor. 
4. No se interfiere en la estructura del edificio 
 
 
Fotos 9 y 10: conducto de vertido de escombros sobre andamio 
En la foto podemos observar como las distintas piezas van formando 
el conducto de evacuación acoplándose unas con las otras, si nos 
fijamos bien podemos ver las cadenas de unión de las distintas 
piezas. 
La zona de descarga se encuentra delimitada por medio de un 
vallado al que se le ha acoplado una lona para evitar la proyección 
de fragmentos. 
El andamio cumple con los requisitos de la normativa, de manera 
superficial podemos distinguir el rodapié y el listón intermedio de la 









2.4.3. Orden a seguir en la demolición 
 
-Toma de datos  
-Informe o dictamen inicial 
-Proyecto 
-Licencias 
-Vallado y labores previas 
-Cortes y desvíos de tráfico 
-Corte de suministros  
-Apeos y apuntalamientos 
-Colocación de testigos  
(Fuente: Autora del T.F.M, obra visitada el 29 de Julio de 2014, Obra 
de Ampliación de Hospital La Vega) 
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-Instalación de sistema de vertido de escombros 
-Colocación de andamios 
-Retirada de elementos reutilizables 
 Vidrios 
 Sanitarios 
 mobiliario  
 carpinterías interiores 
 etc. 
 
-Demolición de elementos salientes 
 voladizos 
 chimeneas 




-Demolición de cubierta 
 Tabiquería 
 Muros perimetrales 
 Tramo de escalera de dicha planta 




 Muros perimetrales 
 Tramo de escalera de dicha planta 
 Fachada  
 
*Seguir con el mismo procedimiento de manera correlativamente de las planta superiores 





Lista no exhaustiva de normativa vigente aplicable 
 
RD 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. BOE-A-1961-22449 
Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE-A-1987-28546 
RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. BOE-A-1991-3212 
RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE-A-2001-11881 
RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. BOE-A-1995-7730 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE-A-1995-24292 
RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE-
A-1997-1853 
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. BOE-A-1997-22614 
RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. BOE-A-1997-22614 
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RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. BOE-A-1997-8669 
RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
BOE-A-1997-8670 
RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE-A-1997-11144 
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE-A-1997-11145 
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE-A-1997-12735 
RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE-A-1997-17824 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE-A-1999-21567 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión BOE-A-2002-18099 
RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
«MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones BOE-A-2003-143 
RD 837/2003, de 27 de junio de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. BOE-A-2003-14327 
RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. BOE-A-2004-1848 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE-A-2004-19311 
RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE-A-
2005-18262 
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE-A-2005-20792 
RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. BOE-A-2008-5269 
RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE-A-2006-4414 
RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE-A-2006-
5515 
RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE-A-2006-6474 
Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE-A-2006-6947 
RD 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. BOE-A-2006-7900 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE-
A-2006-18205 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE-A-2007-19744 
RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. BOE-A-2009-1964 
Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. BOE-A-2009-8945 
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. BOE-A-2010-6871 
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción. BOE-A-2012-2828 
Marina Casas Muñoz                                                                                                                                                       UPCT 2014 
T.F.M. Guía para Trabajos de demolición. Aplicación práctica                                                                      Página 28 de 90                                                            
3. Maquinaria y medios auxiliares 
 
3.1. Maquinaria de demolición. 
 






















Foto 11: Excavadora, Marca LIEBHERR, peso aprox. 13.500kg 
 
(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014 ,Plaza de las flores, Murcia) 
 
 
-Norma: UNE 474 
-Función: Excava, carga, eleva, gira, descarga material y demolición 
-Uso: Las mini-excavadoras se emplea para lugares o zonas con espacio reducidos y para trabajar en 
interiores edificaciones. La excavadora se emplea para trabajos de mayor entidad.  
-Formas: sobre ruedas, cadenas o apoyos 
3. Retroexcavadora 
 




-Norma: UNE 474 
-Función: La retroexcavadora es una variante de la 
excavadora, que reúne dos máquinas en una por un 
lado dispone de la pluma y el brazo, y por el otro de 
una retropala (cargadora). 
-Formas: Sobre neumáticos o cadenas. 
(Fuente: Autora del T.F.M, 20/08/2014, Espinardo, Murcia) 
4. Mini- Cargadora 
 













(Fuente: Autora del TFM, 01/08/2014, Espinardo, Murcia) 
5. Cargadora 
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Masa mini-cargadora:≤4.500kg 
Masa cargadora: >4.500kg, 
 
-Norma: UNE 474 
-Función: para realizar operaciones de carga y descarga o excavación mediante movimiento hacia 
delante de la máquina 
-Uso: La mini- cargadora es idónea para trabajar en espacios reducidos en los que se requiere gran 
maniobrabilidad. La cargadora se emplea en lugares más amplios y para trabajos más importantes. 
-Formas: sobre ruedas o cadenas 
Riesgos 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Choques contra objetos inmóviles 
Choques contra objetos móviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
Explosiones e incendios 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes de tráfico 
Ruido 
Riesgos diversos 
Medidas preventivas y/o de protección 
-En todo caso deberá tenerse en cuanta el manual de instrucciones. 
-Para subir y bajar de la maquina usar los peldaños y asideros, hacerlo de cara a la máquina. 
-No se bajará de la maquina en movimiento 
-La cabina debe estar limpia, sin restos de aceite, grasa o barro 
-No se debe transportar personas en la cuchara  
-El entorno de la obra deberá estar limpio, sin obstáculos y delimitados y señalizados los recorridos de 
obra  
-Mantener distancia  de seguridad con los objetos y maquinaria cercana. Se acotará a una distancia igual 
a la del alcance máximo del brazo excavador. 
-Las cercanías de la maquina se encontrarán libre de personas y trabajadores. 
-Las maquinarias deberán de contar con cabina anti –impactos.  
-No sobrevolar con el brazo o cuchara sobre personas o cabinas de otras máquinas. 
-Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  
-No anular los dispositivos de seguridad que pueden llevar instalados los mandos 
-No abandonar el puesto de trabajo con cargas suspendidas. 
-No dejar herramientas y objetos en el suelo de la cabina, almacenarlos correctamente. 
-Ausencia en la cabina de partes cortantes y filos no protegidos que puedan producir cortes y heridas en 
el trabajador.  
-Seguir todas las indicaciones de visuales que se incorporan en la máquina (pegatinas y señales de 
advertencia) 
- Usar el cinturón de seguridad. 
-.Para subir o bajar pendientes, utilizar la marcha atrás si la pala está cargada y la marcha al frente si no 
está cargada. No bajar las pendientes con el motor parado o en punto muerto hacerlo con una marcha 
puesta. 
-Suspender los trabajos cuando las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, tormenta, etc.) pongan en 
peligro las condiciones de seguridad. Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de fuertes 
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vientos. 
-Se circulará con la cuchara al ras del suelo, nunca en posición elevada 
-El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 
-No utilizar el brazo para derribar objetos que sean más altos que el brazo con la cuchara extendido  
-No se debe estacionar la maquina a menos de 2m (como norma general), del borde de laderas y 
taludes. 
-Mantener las distancias de seguridad con los cables de energía eléctrica. Para líneas de alta tensión 
hasta 66000V será mínimo 3 m y para alta tensión mayor de 66000V la distancia será de 5 a 7m.  
-Llevar a cabo mantenimiento adecuado del sistema eléctrico de la máquina. 
- No llene el depósito de combustible con el motor en marcha ni fumando 
-Revisar que no exista fugas de aceite de la máquina. 
-La máquina irá dotada de un extintor 
-Las vigilancia de la salud de los trabajadores deberá estar al día, así detectaremos posible alergias que 
puedan acarrear un problema grave de salud ocasionado por una picadura por ejemplo, de esta manera 
se podrán prevenir. 
-Estacionar en superficie plana, se colocar la máquina en punto muerto, bajar los accesorios, parar el 
motor, retirar la llave de contacto de la máquina y cerrar la cabina con llave. 
-Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora con el motor en marcha y con las llaves 
en el contacto pueden derivarse de esta acción diversos riesgo de atrapamiento, incendio, explosión, 
atropellos y conducción por persona no autorizada. 
-La máquina estarán dotadas de luces y bocina de retroceso 
-En zonas con escasa visibilidad se podrá recurrir al apoyo de un señalista, este no permanecerá nunca 
en la trayectoria de la máquina  
- El uso de estos equipos sólo se llevará a  cabo por personal autorizado.  
- Las retroexcavadoras para desplazarse por carretera estará matriculada y llevará al día la ITV. Deberán 
respetarse la normas de circulación y el conductor estará en posesión del carnet de conducir clase B1  
- El nivel de exposición semanal al ruido no será superior al valor límite de exposición de 87 db (a).Se 
procederá a un adecuado mantenimiento de la máquina para reducir el ruido procedente de las mismas. 
Cuando se sobrepasen los 85 db se dotará de protección auditiva al trabajador y cuando se sobrepasen 
los 87 db dicha protección será de uso obligatorio. 
-Revisar el estado de los neumáticos, presión, banda de rodadura, grietas, etc. 
-Comprobar el estado de la dirección, funcionamiento de frenos y puntos de engrase. 
-Comprobar el estado de la pala, la cuchara y que los dientes de la cuchara estén seguros y en buen 
estado. 
-Antes de trabajar con la máquina, es importante que el operario conozca el manejo de todos los 
mandos y el funcionamiento de los accesorios. 
Extremar las precauciones en tares de mantenimiento y reparación  
-Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizaran por personal especializado.  
EPI´s 
-Casco de Seguridad 
-Protección ocular contra partículas  
-Calzado de seguridad 
-Guantes contra riesgo mecánico 
-Guantes para contactos térmico (tareas de mantenimiento) 
-Guantes  de permitir una sensibilidad adecuada y la parte de contacto proteger de productos químicos, 
adaptándose a las características propias de los trabajos (tareas de mantenimiento) 
-Protección auditiva  
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6. Mini-dumper 
  









-Norma: UNE 474  
-Función: transporte de materiales ligeros o pesados.  
-Formas: articulado y rígido, la diferencia es que el primero tiene tracción en sus cuatro ruedas y el 
segundo solo en el eje trasero. 
Los hay de varios tipos, auto-cargantes, sin asiento, con carga delantera o trasera… 
 
De igual manera que el mini-dúmper se usa para cargas ligeras, el dúmper se emplea para cargas de 
mayor peso, algunos de ellos empleados en canteras tienes tremendas dimensiones y capacidades de 
carga de gran tonelaje 
8. Camión Volquete 
Imagen 9: Camión Volquete  
-Norma: sin especificar 
-Función: Se emplea para la carga de material. La caja de 
carga bascula. 
-Formas: Los hay de diferentes tonelaje, 10, 14, toneladas… 
 
 
(Fuente: http://www.directindustry.es/tab/camion-volquete.html)  
Riesgos 
Ver los riesgos generales establecidos para las excavadoras y cargadoras 
Medidas preventivas y/o de protección 
Ver las medidas generales establecidos para las excavadoras y cargadoras, ignorando aquellos riesgos 
relativos al brazo/cuchara 
 
3.1.2. Martillos rompedores 
 
Las maquinas o herramientas manuales pueden ser de 4 tipos, neumáticas, hidráulicas, de 
gasolina o eléctricas los resultados que ofrecen dependerá de las característica de la 
herramienta en sí y de la características de los trabajos a realizar. 
 
Los martillos y rompedores son muy eficaces para los trabajos de demolición en los que se 
intervengan materiales tales como:  
 
-Mampostería(Ladrillo, Bloque de Hormigón, Piedra Natural 
-Hormigón no armado (cimentaciones ligeras., losas, elementos de pared…) 
-Asfalto 
-Son menos eficaz pero también se obtienen buenos resultados en las intervenciones sobre 
Hormigón armado y roca 
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*En función del útil utilizado podemos tener perforadores, picadores, demoledores y 
cinceladores.   
 
    
Imagen 10: Martillos 
Eléctrico, mango en forma 




Imagen 11: Martillo de 
Gasolina, mango en forma 




Imagen 12: Martillo 
Hidráulico Picador, mango 
en D, trabajos horiz. 
(Fuente: 
http://www.atlascopco.es/ ) 
Imagen 13: Martillo 
Neumático Perforador, 






3.1.3. Accesorios hidráulicos montados sobre vehículo 
 
1. Martillos hidráulicos  
 
Los martillos hidráulicos montados sobre vehículos es el sistemas más empleado para realizar 
las demoliciones de edificios y construcciones hoy en día. Se realizan los trabajos de manera 
rápida y fácil, planteando una solución muy eficaz que a su vez distancia al trabajador de la 
zona o focos de peligro. Existen una gran variedad de martillos y de tamaños diversos, 
pequeños, medianos y grandes (en función del peso). El brazo pluma de las excavadoras puede 
alcanzar grandes alturas llegando incluso a longitudes insospechadas como los 40 metros de 
algunas de ellos (por ejemplo el Modelo Hitachi ZX870) 
 
Imagen 14: Martillos hidráulico de 
pequeño tamaño, peso en servicio 




Imagen 15: Martillos hidráulico de 




(Fuente: http://www.atlascopco.es/ ) 
Imagen 16: Martillos hidráulico de 






Los martillos pequeños suele 
montarse sobre plataformas o robot 
de demolición provistos de control 
remoto. Se emplean para aquellas 
zonas de acceso difícil o para 
demoliciones en interior de edificios 
 
Los martillos medianos, en función 
de su peso en servicio ,suele 
emplearse sobre vehículos como 
mini-cargadoras, cargadoras o 
retroexcavadoras 
  
Éstos últimos suelen ir montados 
sobre excavadoras de orugas, 
alcanzan potencias tremendas de 
percusión y empuje por lo que el 
rendimiento con estos martillos es 
espectacular. los vehículos 
portantes deberán ser de 
considerable tonelaje. 
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Es muy importante la compatibilidad de los martillos con el vehículo portador. Los fabricantes 
aportan juntos con las características de los martillos las características que deben reunir los 
vehículos sobre los que se montan. 
 
Los martillos son muy eficaces para prácticamente todos los trabajos de demolición en los que 
se intervengan materiales tales como:  
-Mampostería(Ladrillo, Bloque de Hormigón, Piedra Natural 
-Hormigón no armado (cimentaciones ligeras., losas, elementos de pared…) 
-Asfalto 
-Hormigón armado*  
-Roca * 
 
*Los más grandes serán adecuados para hormigón armado y roca. Para los trabajos de 
mampostería hormigón no armado y en general los que impliquen menos potencia se 





Es otro accesorio de demolición montado también sobre vehículo. Son perfectos para 
demolición secundaria. Es un tipo de mordaza encargada de reducir el tamaño de los 
escombros. Preferiblemente trabaja a nivel del suelo pero puede trabajar también 
verticalmente. La mordaza integra una cizalla interna que facilita la separación de las barras de 
refuerzo del hormigón armado. 
 





EL uso de las pulverizadoras es adecuado para materiales tales como: 
-Mampostería (Ladrillo, Bloque de Hormigón, Piedra Natural 
-Hormigón no armado (cimentaciones ligeras, losas, elementos de pared…) 
-Hormigón armado 
-Tiene a su vez una aplicación limitadas en asfalto y madera 
 
 
3. Pinzas bivalvas 
 
Son pinzas clasificadoras o de demolición, se usan para clasificar, carga y demoler. 
Existen diferentes variedades de valvas para las distintas aplicaciones. Tiene una excelente 
fuerza de cierre y una alta precisión. La capacidad de la valva suele rondar de 0,5–1,3 m3. En 
demolición se usan para cargar los escombros y las piezas de desecho de considerable tamaño 
en el camión tolva. 
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4. Cizallas hidráulicas  
 
A diferencia de los martillos hidráulicos que emplean la percusión para la destrucción del 
material, las cizallas atacan el material mediante el corte. Se trata de una pinza de agarre y de 
corte de más o menos abertura, provista de mandíbula dentada. 
 
Existen varios tipos, que varían en el diseño y en el funcionamiento de la mandíbula, además 
esta mandíbula puede tener distintas aperturas. 
 
Imagen 19: Cizalla, peso en 








(Fuente: http://www.atlascopco.es/)  




(Fuente: http://www.atlascopco.es/ ) 
 
 
El uso de la cizalla es eficaz para atacar cualquier tipo de material, pudiendo usarse con una 
excelente eficacia: 
-Hormigón no armado (cimentaciones ligeras., losas, elementos de pared…) 
-Hormigón armado 
-Perfil de acero estructural (perfiles T, U y L; y redondos) 
 
También eficaz par: 
-Madera 
-Mampostería 
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5. Tambores de corte (fresadoras) 
 
Este elemento consiste en una pieza giratoria provista de una especie de puntas o elementos 
punzantes dispuestos en filas alternas, que al girar van pulverizando, deteriorando y 
destruyendo el material. La pieza puede estar compuesta por un rotador o por doble rotador. 
No es un elemento muy empleado en demoliciones al uso, solo se emplea en aquellos trabajos 
de perfilado y destrucción de capas de paredes de roca. Se puede emplear, como ya hemos 
dicho, en roca y también sobre hormigón. 
 
Imagen 22: fresadora, peso en servicio 1.000 kg Imagen 23: fresadora, peso en servicio 2.100 kg 
  




3.1.4. Herramientas de corte 
 
1. Sierras hidráulicas 
 
Las sierras hidráulicas se utilizan para cortes que requieren de  alta precisión. El corte 
resultante mediante sierra es liso  y limpio. Suele usarse disco de diamante aunque existen de 
otra clase también eficaces. A parte de las sierras hidráulicas existen también las sierras 
eléctricas pero admiten menor diámetro del disco, de manera orientativa  la profundidad de 
corte suele ser el 45% del diámetro del disco elegido. 
 
Se puede disponer de su uso con diferentes configuraciones, por ejemplo como herramienta 
de mano, como carro de corte de suelo o montada sobre rail o bastidor el cual se coloca sobre 
la pieza que se quiere cortar. Este tipo de herramienta se usa mucho en reformas y 
rehabilitaciones para  abrir huecos de ventanas y puertas. Puede emplearse para el corte de 
hormigón, hormigón armado, asfalto y acero 
 
A parte de la sierra de disco podemos encontrar en el mercado otro tipo de sierras como las de 
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2. Equipos para hidrodemolición 
 
El sistema consiste en proyectar un chorro de agua controlado, a presión muy elevada por 
medio de una pistola, varilla o lanza conectado a través de una manguera a una bomba de 
presión. La configuración del sistema puede ser portada por el operario a modo de pistola o 
por medio de un carro, etc. por ejemplo para pequeñas reparaciones de poca superficie; o 
montado sobre estructura o soporte robotizado manejado  por mando para actuar sobre 
superficies de mayor entidad.  
 
El sistema está basado en la penetración del agua a alta presión en los poros del hormigón 
hasta sobrepasar la resistencia a tracción de mismo, de este modo se producen estallidos del 
material, erosionando y destruyendo sus capas. Para acelerar u obtener mejores resultados se 
utilizan abrasivos en el agua o el empleo de agua caliente. 
 
El mayor inconveniente es la gran cantidad de agua que se necesita, por lo que se deberá 
contar con un sistema de drenaje. A parte, otro inconveniente es el gran ruido que genera en 
funcionamiento el sistema.  
 
Existen variedad de sistemas, con caudal y presión diferente y con distintas configuración, todo 
dependerá de las características de los trabajos a realizar. Puede usarse para trabajos de 
diferente índole y actuar sobre hormigón y acero. Algunas de los trabajos pueden ser: 
 
 Decapado de superficies 
 Eliminación de revestimientos 
 Eliminación de lechadas y relleno de juntas 
 Eliminación del hormigón en mal estado 
 Descubrimiento de armaduras 
 Retirada de hormigón sin afectar a la armadura 
 Hidrocorte de hormigón y acero 
 





                 
 
 
3. Corte con llama 
 
Como su propio nombre indica consiste en producir una llama a muy alta temperatura capaz 
de fundir el material de construcción. Puede emplearse sobre elementos metálicos 
produciendo su fusión o sobre elementos que en su masa contengan sílice como el hormigón. 
Existen varios métodos para la producción de la llama como pueden ser: 
Imagen 25: Lanza de agua a 
presión 
Imagen 26: robot de hidrodemolición 
(Fuente: Blog de Ingeniería. Página web: http://ex-
sheffield.org/soloparaingenierosnet/category/mecanica/)  
(Fuente: Equipos de hidrodemolición 
Hammelmann) 
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Corte con oxígeno: sistema oxiacetilénico. 
Corte con polvo: en el que se utiliza para la combustión polvo normalmente de hierro para 
aumentar la eficacia del sistema. 
Lanza térmica: Consiste en un dardo de fuego, se proyecta por medio de una lanza oxígeno 
puro en combustión. Se pueden alcanzar temperaturas de hasta 600◦C. 
Corte con polvo thermit: Polvo formado por una mezcla de óxido de hierro y aluminio. 
 
Estos sistemas requiere de medios y personal muy especializado, en ocasiones se hacen 
indispensable en alguna demoliciones de hormigón muy armado, bóvedas, cámaras 
acorazadas…No vamos a profundizar más en este tipo de técnica por la complejidad y la alta 
especialización que conlleva, existe una asociación Española “Demolición técnica corte y 
perforación” a la que se puede acudir para obtener mayor información  
 
(Serralta, 2011: 90 y Cusa, 2002:127) 
 
 
Foto 14: desmontaje de cubierta metálica para 
instalación de depósitos 
Se está procediendo al desmontaje de las 
viguetas de acero que conforman la cubierta 
metálica. Para el trabajo se ha necesitado una 
plataforma elevadora de personas con la que 
el trabajador (en este caso dos trabajadores) 
accede a las zonas altas para ir cortando 
mediante oxicorte (de propano/butano y 
oxigeno) las viguetas. Una vez realizado el 
corte se procede al enganche de la misma a la 
eslinga, que cuelga de una grúa autocargante, 
para el descenso de éstas. 
El mayor riesgo que implica esta labor es el 
trabajo en altura y la caída de objeto, en 
apartados siguientes hablaremos de las 




3.1.5. Gatos hidráulicos 
 
La utilización de los gatos hidráulicos se basa en la dislocación del material, en lo que se 
conoce como el principio de acuñado. Es necesario un proceso previo que consiste en practicar 
perforaciones donde se alojaran los gatos hidráulicos, la tensión producida por el gato 
provocaran la figuración y fragmentación del material. 
Es un método de efecto muy localizado que permite su manipulación a distancia. 
Se puede usar con buenos resultados en muros de fábrica o de hormigón ligeramente 
armados, ya que la armadura presenta resistencia  a la tensión de tracción (Serralta, 2011: 71) 
 
 
3.1.6. Coronas para la extracción de testigo 
 
Existe variedad de equipos para la extracción de testigos los cuales serán más o menos 
sofisticados en función de las condiciones del elemento del que se quiere extraer el testigo. 
Existen herramientas ligeras que pueden emplearse manualmente por el operario para la 
extracción de testigos de hormigón, se muestra una foto bajo esta línea. 
(Fuente: Autora del T.F.M, 20/08/2014, Espinardo, 
Murcia) 
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Imagen 28: corona de extracción de testigo eléctrica 
 





3.2. Medios auxiliares 
 
Entenderemos como medio auxiliares todos aquellos elementos o máquinas que nos sirvan de 
apoyo para realizar los trabajos. Serán medios auxiliare los apeos, conductos de evacuación, 
escaleras, contenedores, plataformas de trabajo, grúas, andamios, etc. En este apartado solo 
nos centraremos en algunos de ellos por la complejidad que los caracteriza, estos serán las 
grúas y los andamios 
 
3.2.1. Grúas  
 
1. Grúas torre 
 
“Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir, en el 
espacio, las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión. 
Grúa torre es una grúa pluma (Grúa en la que el accesorio de aprehensión está suspendido de 
la pluma o de un carro que se desplaza a lo largo de ella) orientable en la que el soporte 
giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior de una torre vertical, cuya parte inferior 
se une a la base de la grúa” (RD 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 




-El operador de grúa dispondrá de carne de gruista. 
-Es obligatorio que estas grúas pasen inspecciones, la cuales serán realizadas por Organismo 
de Control Autorizados 
 
Deberán realizarse inspecciones de todas las piezas: 
-Antes del montaje 
-Después del montaje 
-Inspección extraordinaria cada dos años 
 
 
2. Grúa móvil autopropulsada 
 
“Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el 
espacio cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de 
medios de propulsión y conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos 
medios que posibilitan su desplazamiento por vías públicas o terrenos”. (837/2003 de 27 de junio, 
por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-
4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. BOE-A-
2003-14326) 
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 Imagen 29: Grúa móvil autopropulsada                          
El operador de grúa móvil autopropulsada deberá contar con 
carne de operador de grúa móvil. 
Es obligatorio que este tipo de máquinas pasen inspecciones, 
la cuales serán realizadas por Organismo de Control 
Autorizados. Se realizarán las siguiente Inspecciones: 
-Cada 3 años 
-Grúas de entre 6 y 10 años: cada 2 años 




3. Grúa autocargante 
 
Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo instalado sobre vehículos aptos para 
transportar materiales y que se utilizan exclusivamente para su carga y descarga. (Fuente: RD 
837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. BOE-A-2003-14326) 
 
Foto 15: Grúa autocargante (Grúa Hidráulica articulada) 
 
Como norma de referencia podemos consultar la Norma 
UNE-EN 12999
11




















3.2.2. Plataforma elevadora móvil de personas 
 
Es una estructura que permite la realización de trabajos de difícil acceso tales como cubiertas y 
chimeneas y para la realización de trabajos de montaje, reparaciones e inspecciones. Las hay 
de varios tipo pero todas se basa en una estructura extensible sobre chasis que eleva al 
trabajador hasta la posición requerida de trabajo.  
El uso de este tipo de plataformas comporta riesgos diversos por lo que los operadores 
deberán disponer de la formación específica para poder manejarlas. El contenido de esta 
formación está recogido por  la norma UNE 58923 13.  





(Fuente: Autora del T.F.M, 20/08/2014, 
Espinardo, Murcia) 
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Existen dos tipos de PEMP, las pertenecientes al grupo A y las pertenecientes al grupo B. Las 
primera son aquellas cuyo punto de gravedad de la masa (de la plataforma) se encuentra 
dentro de la línea de vuelco (las plataformas coloquialmente conocidas como de “tijera”) y las 
del segundo grupo son aquellas cuyo punto de gravedad se encuentra fuera de la línea de 
vuelco (serían las plataformas articuladas o de brazo telescópico), a su vez en cada grupo 
pueden a ver tres tipos en función de su posibilidad de traslación, estos se caracterizan de la 
siguiente manera: 
 
 Tipo 1: las traslación solo es posible si el PEMP se encuentra en posición de transporte 
 Tipo 2: la traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada sólo se controla 
con un órgano situado sobre el chasis 
 Tipo 3: la traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada se controla con 
un órgano situado sobre plataforma de trabajo 
(NTP 634, 2003, 2), 
 
 
Por lo que finalmente podemos encontrarnos con las siguientes variedades de PEMP:                                           
 
Tabla 6: Tipos de PEM 
 
                                         (Fuente: UNE 58923 Plataformas elevadoras móviles de personas) 
 
Las normas legales y de referencia que le afecta de manera general son las siguientes: 
 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. BOE-A-1992-27456 
 RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, BOE-A-1997-17824 
 UNE EN 280. Plataformas elevadoras móviles de personal 
 UNE EN 58921. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 
 
Fotos 16 y 17: PEMP de tijera   
Imágenes de la realización de curso formativo específico para aparatos 








1a. Estática vertical Tipo 1 grupo A
1b. Estática de brazo Tipo 1 grupo B
2a. Móvil desde chasis vertical Tipo 2 grupo A
2b.Movil desde chasis de brazo Tipo 2 grupo B
3a. Móvil vertical Tipo 3 grupo A
3b. Móvil de brazo Tipo 3 grupo B
(Fuente: Autora del TFM, 25 de Junio de 2014, Lorca) 
Marina Casas Muñoz                                                                                                                                                       UPCT 2014 
T.F.M. Guía para Trabajos de demolición. Aplicación práctica                                                                      Página 41 de 90                                                            
Foto 18 y 19: PEMP de brazo articulado 
 
Curso formativo específico 
para aparatos elevadores 










3.2.3. Andamios  
 
La norma UNE 76501:1987 “define un andamio como, aquellas estructuras auxiliares y 
desmontables utilizables en la construcción bien para la realización de las distintas unidades de 
obra, o para servir de protección a las personas o para facilitar el acceso a los distintos puntos 
de trabajo”. 
 
En las obras de demolición los andamios se emplean en ocasiones para desmontaje de 
elementos de cubierta, para acceder a chimeneas o cúpulas, para demoliciones en el interior 
de las edificaciones de zonas de techo, incluso para trabajos en fachada que así lo requieran. 
 
Existen varios modelos de andamios, pero los más empleados en este campo van a ser los 
andamios normalizados, los no normalizados y los de borriqueta. Los andamios considerados 
maquinas como son los andamios conocidos como “de cremallera” y los colgados móviles no 
son empleados en las obras de demolición. De todas formas, ante la necesidad de instalar un 
andamio de altura considerable, sea de la clase que sea, se estudiaría la adecuación de cada 
sistemas y las condiciones de estabilidad y seguridad de la edificación.  
 
Todos los andamios en general deben cumplir determinados aspectos, como: 
 
 Selección y requisitos generales: seleccionar el más adecuado a los trabajos a realizar 
 Resistencia y estabilidad: Realizar cálculo de resistencia y estabilidad  
 Montaje, utilización, desmontaje y modificación: realizar PMUD 
 Inspección: durante el montaje, periódicamente y ante cualquier modificación  
 Manual de instrucciones 
 
Como hemos dicho que los más empleados serán los andamios normalizados, los no 
normalizados y los de borriqueta, vamos a céntranos en ellos y a continuación definiremos 
como cumplir los requisitos mencionados. 
 
1. Andamios normalizados 
 
Son los que responde a una tipología normalizada, es decir conforme a una norma. Estos 
andamios no disponen de Marcado CE. Dentro de los andamios normalizados podemos 
encontrar dos tipos, los andamios de fachada y las torres móviles. Las Norma que los regulas 
es la Norma UNE EN 12810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”. 
 
 Andamios de fachadas 
Son andamios prefabricados modulares compuesto por varios elementos que se van 
montando hasta forma una estructura estable y rígida. 
(Fuente: Autora del TFM, 19 de Junio de 201,  Polígono Industrial la Serreta) 
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Tabla 7: Medidas preventivas para andamios de fachada 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Foto 20: Andamio de fachada normalizado 
 
(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014, Plaza de 
la Fuensanta, Murica) 
Placas de apoyo La rigidez de las placas de apoyo debe ser la 
adecuada 
Estabilidad  Si falta estabilidad deberá utilizarse reguladores 
mediante husillos 
Para terrenos con 
poco resistencia 
Incorpora calzos de madera clavados a las placas de 
apoyo (no emplear materiales poco resistentes como 
ladrillos bovedillas, etc.) 
Arriostramientos  Deberán montarse todos los arriostramientos 
marcados por el fabricante 
Plataforma de 
trabajo 
Elección adecuada según el trabajo, ancho mínimo 
de 0,60 metros 
Zona de trabajo -Deberá acotarse marcando perímetro que abarque 
las zonas de carga o vuelo de material 
-Cubrir con lona los andamios. 
Montaje  Usar arnés de seguridad con doble anclaje 
Desmontaje  En obras de demolición conforme se vaya 
demoliendo la fachada se ira desmontado la parte 
del andamio que quede libre. 
Carga de material Reparto uniforme de la carga en la plataforma de 
trabajo, no sobre cargar la plataforma, tener en 
cuenta en todo momento la carga máxima según la 
tipología. No dejar herramientas sueltas, portarlas 
en cinturones 




 Torres móviles 
Son estructuraras modulares prefabricadas, autoportantes que se pueden desplazar por 
terreno firme y uniforme provistas de ruedas dotadas de frenos y que pueden disponer de 
una o más plataformas, la altura máxima será la establecida por el fabricante. No disponen 
de Marcado CE. 
 
 
Tabla 8: Medidas preventivas para andamios torre móvil 
  
En cuanto  a los aspectos a cumplir anteriormente mencionados, tendremos la siguiente 
situación: 
 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Imagen 30: Torre móvil                                          




Zonas expuestas al viento 
Cuando la altura del último piso supere tres veces el lado 
menor 
Zonas no expuestas a viento 
Cuando la altura del último piso supere cuatro veces el 
lado menor 
Inspecciones Antes de cada jornada y después de haberse visto afecta 
por cualquier fenómeno 
Ruedas  Deberá colocarse el freno de seguridad de las ruedas 
Acceso  Siempre por el interior y sin transportar carga. No más de 
un trabajador a la vez  
Zona de trabajo Deberá acotarse marcando perímetro que abarque las 
zonas de carga o vuelo de material 
Montaje  Usar arnés de seguridad con doble anclaje 
Carga de 
material 
Reparto uniforme de la carga en la plataforma de trabajo, 
no sobre cargar la plataforma, tener en cuenta en todo 
momento la carga máxima según la tipología. No dejar 
herramientas sueltas, portarlas en cinturones 
Traslación  No mover la torre con un trabajador subido sobre algunas 
de las plataformas. 
Moverla a velocidad normal de paso. 
Inspeccionar el suelo, debe estar libre de obstáculos  
M.U.D Seguir siempre el manual de instrucciones del fabricante 
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Tabla 9: requisitos a cumplir para el montaje de andamio normalizado 
 
(Fuente: Autora del TFM) 
 
2. Andamios no normalizados 
Son aquellos que no responden a una tipología normalizada, no son conformes a ninguna 
norma y no disponen de Marcado CE, se conocen como andamios tubulares  o de cruceta. 
Consisten, como los anteriores, en una serie de elementos prefabricados que se van montando 
conforme a una tipología de montaje para formar una estructura. Se caracterizan por las 
cruces de San Andrés y por qué la escalera de acceso se encuentra embutida dentro del marco. 
A pesar de que son lo menos recomendables, muchas son las obras en las que aún se 
encuentra montado este tipo de andamios. El mayor inconveniente, a parte del acceso, es que 
en la mayoría de los casos el sistema se completa con retales sueltos, piezas distintas de 
diferentes modelos,  lo que hace que el montaje sea inestable y que en muchos casos se quede 
desequilibrado. El uso de este tipo andamios no es recomendado y actualmente la tendencia 
es prohibirlo. 
Tabla 10: Medidas preventivas para andamios no normalizados 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Foto 21: andamio tubular no normalizado, 

















(Fuente: Autora del TFM, 16 de Abril de 2014, Murcia, datos 
de la obra reservados por confidencialidad) 
 
Placas de apoyo La rigidez de las placas de apoyo debe ser 
la adecuada 
Estabilidad  Los elementos empleados que configuren 
el sistema deberán ser del mismo modelo 
de andamio 
Para terrenos con 
poco resistencia 
Incorpora calzos de madera clavados a las 
placas de apoyo (no emplear materiales 
poco resistentes como ladrillos bovedillas, 
etc.) 
Arriostramientos  Deben instalarse todas las cruces de San 




Elección adecuada según el trabajo, 
ancho mínimo de 0,60 metros. 
Las plataformas estarán unidas a la 
estructura, en ningún caso apoyadas. 
Zona de trabajo Deberá acotarse marcando perímetro que 
abarque las zonas de carga o vuelo de 
material. 
Siempre se colocará la protección 
perimetral, con listón intermedio y 
rodapié 
los tenidos en cuenta por el fabricante
No hace falta nota de calculo
No hace falta, éste será sustituido por el manual de instrucciones
Persona con experiencia mínima de dos años y Nivel básico de
Prevención de Riesgos Laborales (60 Horas, según V convenio de la
construcción)
Hasta 6 metro 
de altura
persona con experiencia mínima de dos años y Nivel básico de
Prevención de Riesgos Laborales (60 Horas, según V convenio de la
construcción)










SI se realizara PMUD, en los siguientes casos:
• Cuando el vuelo o distancia entre apoyos sea mayor de 8 metros
• Andamios colocados en el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya altura
desde el nivel de apoyo y el suelo sea mayor de 24 metros
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En la foto se observa un trabajador demoliendo el 
techo de una vivienda. Para el desempeño de este 
trabajo se ha dispuesto un andamio tubular no 
normalizado. sin necesidad de fijarnos mucho nos 
damos cuenta que le faltan a dicho andamio dos 
cruces de San Andrés en uno de los lados y además se 
encuentran apoyados directamente los husillos al 
suelo. 
Haciendo referencia a otros temas, no se debe 
acumular material de desescombro y las obras deben 
estar lo más limpias y exentas de desechos posible. El 
efecto que aparece en la foto es consecuencia de la 
acumulación de polvo, debe evitarse por medio de la 
limpieza, recogida de escoolmbro, riego y por 
supuesto el trabajadore deberia llevar en estos caso 
una mascarilla que lo protegiera del polvo 
 
Carga de material Reparto uniforme de la carga en la 
plataforma de trabajo, no sobre cargar la 
plataforma, tener en cuenta en todo 
momento la carga máxima según la 
tipología. No dejar herramientas sueltas, 
portarlas en cinturones 
Montaje  No apoyar el andamio directamente 
sobre los husillos hacerlo mediante placa 
de apoyo. 
Los marcos se montaran con la escalera 
hacia el exterior. 
M.U.D Seguir siempre el manual de instrucciones 
del fabricante 
 (Fuente: Autora del T.F.M) 
 
En cuanto  a los aspectos generales  a cumplir mencionados al principio del apartado, 
tendremos la siguiente situación: 
  
      Tabla 11: Requisitos a cumplir para el montaje de andamio no normalizado 
 
(Fuente: Autora del T.F.M) 
 
3. Andamios de “borriqueta” 
 
Dentro de este tipo de andamios existen dos modalidades: los conocidos en el argot de la 
construcción  como “andamios de borriqueta” que realmente son lo de caballete y los 
andamios propiamente dichos de  “borriqueta telescópica” 
 
Los tenidos en cuenta por el fabricante









Persona con experiencia mínima de dos años y Nivel básico de Prevención
de Riesgos Laborales (60 Horas, según V convenio de la construcción)
Más de 6 
metros de 
altura




Persona con experiencia mínima de dos años y Nivel básico de Prevención
de Riesgos Laborales (60 Horas, según V convenio de la construcción)
Más de 6 
metros de 
altura







SI se realizara PMUD, en los siguientes casos:
• Más de 6 metros de altura
• Cuando el vuelo o distancia entre apoyos sea mayor de 8 metros
• Andamios colocados en el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
altura desde el nivel de apoyo y el suelo sea mayor de 24 metros
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Este tipo de andamios se emplean para acceder alturas no muy elevadas cuyo punto de 
operaciones se sitúa a unos 3 m de altura. Son andamios muy empleados para trabajos en 
interiores y no disponen de Marcado CE.  
 
Se basan en una plataforma de trabajo con  un ancho de 60 cm que se apoya anclada por 
medios de unos ganchos en forma de garfio a la estructura soporte. Las distancia entre los 
soporte será máximo 3m, siendo ésta caballetes o borriquetas telescópicas.  
 
Para este tipo de andamio no hace falta cálculo de estructuras y estabilidad, ni PMUD y la 
dirección e inspección podrá ser desempeñada por una persona con experiencia mínima de 2 
años y con nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Tabla 12: Medidas preventivas para andamios de borriqueta 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Apoyos Los caballete dispondrán de un bloque de apertura 
Estabilidad Los elementos que configuren el sistema deberán 
adaptarse a la perfección impidiendo el 
deslizamiento de la plataforma 
Plataforma Se colocará anclada a los soporte y no 
simplemente apoyada sobre los mismos 
Carga de material No se sobrecargara la plataforma con material. Se 
tendrá en cuenta la carga máxima establecida por 
el fabricante 
Montaje Se seguirá el manual de instrucciones del 
fabricante 
                                      (Fuente: Autora del T.F.M) 
 
 
4. Actuaciones prevencionistas.  
 
4.1. Riesgos generales y medidas preventivas 
 
A continuación se expone una tabla resumen de riesgos diversos, causas y medidas 
preventivas presente en los trabajos de demolición. Se entiende que la siguiente lista no es 
exhaustiva ni recoge todos los riegos existentes, deberá estudiarse cada caso concreto, con sus 
peculiaridades, evaluando la probabilidad y consecuencia de los mismos. Se tendrá en cuenta 
las características constructivas, equipos empleados, los puestos de trabajo existentes, las 
condiciones del entorno y el área de trabajo. Es bueno proponer medias tanto técnicas como 
organizativas que vayan dirigidas a mejorar y a reducir los accidentes de trabajo y las 
situaciones no deseadas. 
 
Tabla 13: Lista no exhaustiva de Riesgos, causas y medidas preventivas de los trabajos de demolición 
Riesgos Causas Medidas y/o controles preventivos 
Caída de personas a 
distinto nivel  
Falta de medios de 
protección 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Cuando se desmonte carpintería, vidrios, balcones, etc. Todos 
los huecos hay que protegerlos.  
-Disponer barandillas de seguridad, redes o utilización de arnés 
por medio de líneas de vida, anclaje, alsipercha, multigarben. etc. 
Cuando exista un riesgos de caída a distinto nivel: 
-Tener en cuenta que todos los huecos deben estar protegidos. 
-Cualquier zona cuya altura sea mayor de 2 m deberá disponer de 
barandillas de las características  mencionadas en el apartado de 
sistemas de protección colectiva 
Caída de personas al 
mismo nivel  
Orden y limpieza Verificar que se cumplen las siguientes medidas preventivas: 
 
-Mantener la obra los más limpia y ordenado posible. El orden y 
limpieza en una obra es fundamental y muy importante para 
evitar accidentes tontos de tropiezos, caídas etc. Además evita un 
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Riesgos Causas Medidas y/o controles preventivos 
ambiente pulvígeno 
-Tapar los huecos existentes  en pavimentos con tablones de 
madera acero, etc. 




incorrectas en tareas 
de demolición 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Seguir siempre las indicaciones del superior, Ante cualquier duda 
siempre consultar y no actuar unilateralmente. 
-Tener en cuenta el Plan de Seguridad y seguirlo rigurosamente. 
No demoler o derribar elementos cuando no estemos seguros. 
-Disponer los medios de protección colectiva e individual para 
atenuar los efectos de un posible derrumbamiento. 
-Evitar que los operarios trabajen simultáneamente realizando 
labores de demolición en plantas contiguas bajo la misma línea 
-Evitar acopios excesivos que puedan sobrecargar los forjados. 
(Ver foto 76 de Anexos) 
Caída de objetos en 
manipulación  
Carga y descarga de 
material 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Acotar la zona donde podría caer materia, disponer mallas 
protectoras, colocación de redes o lonas de fachadas, 
marquesinas, vallas o ménsulas si es preciso.  
-La maquinaria de carga, tales como grúas, deberá limitarse 
también de tal modo que las cargas no sobrevuelen en ningún 
momento zonas donde se encuentre operarios trabajando. 
Realizar perímetro de seguridad alrededor de las máquinas que 
estén trabajando. 
-Deberá llevarse calzado de seguridad.* 
 
*Ver apartado anterior sobre EPI 
Caída de objetos 
desprendidos  
Material  desprendido Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Utilizar lonas de protección, redes, marquesinas para evitar que 
el material que pueda desprenderse por accidente caiga sobre 
trabajadores o viandantes 
-Usar obligatoriamente casco de seguridad* 
 




en el entorno de la 
obra 
Emplear calzado de seguridad obligatoriamente* 
 
*Ver apartado anterior sobre EPI 
Choques contra 
objetos inmóviles  
Orden, limpieza y 
organización 
Seguir las siguientes Pautas preventivas: 
 
-Es importante mantener el orden y limpieza 
-Instalar andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y 
todos los medios auxiliares,  que favorezcan la comodidad y la 
circulación por la obra 
Choques contra 
objetos móviles  
Circulación de 
maquinaria 
-Establecer perímetro de trabajo en la obra 
-No habrá presencia de personal al redor de las maquinaria que 
se encuentre trabajando 




Uso de herramientas. 
Presencia de 
elementos cortantes 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-No trasportar herramientas manuales en las manos ni dejarlas 
sueltas dentro del habitáculo de maquinarias. Deben portarse en 
cinturones y guardarse en cajas. 
-Los asientos de las maquinaria y salpicadero de la misma deberá 
estar libre de filos o zonas cortantes 
-Durante la demolición de elementos de madera, se doblaran o 




Trabajar con la   
maquinaria 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Toda la maquinaria de obra dispondrá de cabina anti-
proyecciones, Durante los trabajos las ventanas de la máquina 
deberán permanecer cerradas 
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-Cuando se usen máquinas de corte o que puedan ocasionar 
proyección de partículas y virutas deberán protegerse los ojos 
con gafas anti-proyección y anti-polvo 
-No arrojar los escombros, emplear para ello las trompas de 
elefante, los huecos de desescombro, etc. Es recomendable tapar 
con lonas el contenedor que recibe los escombros. 
Atrapamiento por o 




Seguir las siguientes medias preventivas: 
 
-Realizar apuntalamientos y apeos en huecos y fachadas de abajo 
hacia arriba, reforzar cornisas, vierte aguas, balcones, bóvedas, 
arcos, muros y paredes. 
-No derribar muros, paredes, o cualquier elemento que 
sobrepase la altura del brazo de la maquinaria pesada empleada. 
La proyección del brazo de la máquina en proyección horizontal 
será mayor que la altura del elemento a derribar. (Ver foto 68 de 
Anexos) 
 
Tener en cuenta para el riesgo de atrapamiento las Medidas 
Preventivas mencionadas en los riesgos de caída de objetos por 
desplome, derrumbamiento y manipulación. 
Atrapamiento por o 
entre objetos 
Uso de maquinaria de 
corte o con riesgo de 
atrapamiento 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-La ropa deberá ser ajustada en los puños y los tobillo, No deberá 
emplearse ropa holgada, ni llegar puesto joyería, ni cadenas, 
anillos… que puedan ser causa de un atrapamiento 
Atrapamiento por 
vuelco de máquinas 
o vehículos  
Uso incorrecto de 
maquinaria pesada 
Tener en cuenta las siguientes pautas preventivas: 
 
-En el empleo de cualquier maquinaria de derribo, debe tenerse 
en cuanta siempre el manual de instrucciones de las misma 
-No se sobrepasarán los límites de carga de la misma. 
-Durante su empleo se tendrá en cuanta el empleo de los 
estabilizados y las placas de reparto de la maquinaria 
- Estacionar en pendientes ni en zonas próximas a taludes. 
respetar los alcances máximos de la maquinaria 
-La maquinaria no debe circular sobre escombro acumulado que 
supero el metro de altura (ver foto 75 Anexos) 
Sobreesfuerzos  Carga de trabajo Es conveniente prever y realizar descanso durante la jornada de 
trabajo 
-Los trabajos que implique un esfuerzo extra, como es el caso de 
cargas de gran peso, realizar los trabajos entre varios operarios o 





Exposición a calor o 
frio 
Verificar las siguientes pautas preventivas. 
 
En función de la época del año, los trabajadores deberán ser 
dotados de la correspondiente ropa de trabajo y EPIS´S 
necesarios. 
 
-En épocas de calor, se recomienda el empleo de ropa de color 
calor. 
-Evitar las comidas copiosas, beber agua o bebida isotónica con 
frecuencia y realizar en estas épocas un pequeño aporte extra de 
sal en las comidas. 
-Prever pausas, para que los trabajadores puedan descansar a la 
sombra. 
Contactos térmicos  Quemadura seguir las siguientes medidas preventivas: 
 
En los trabajos realizados con soplete (oxicorte): 
 
-Revisar que todos los elementos (mangueras, válvulas de 
seguridad, boquillas, conectores, etc. están en perfectas 
condiciones.  
-La ropa de trabajo debe estar libre de grasas, aceites o 
combustibles en general 
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-Comprobar que el soplete lleva incorporadas las válvulas 
antirretroceso y el conjunto funciona correctamente. 
 
Tareas de mantenimiento: 
 
-las tareas de mantenimiento solo serán realizados por personal 
cualificado y autorizado para tal fin.  
-deberán usarse guantes contra contactos térmico* 
* Ver apartado anterior sobre EPI 
Contactos eléctricos 
directos  e indirectos 
Suministros y 
acometidas 
Verificar que se cumple la siguiente pauta preventiva: 
 
-Antes del comienzo de la obra deberá haberse anulados las 
instalaciones existentes de electricidad, telefonía y agua. 
Contactos eléctricos 
directos e indirectos 
Contacto con líneas 
eléctricas 
Verificar que se cumplen las siguientes pautas preventivas: 
-Mantener las distancias de seguridad con los cables de energía 
eléctrica. 
 
Líneas aéreas y subterráneas 
-Cuando se circule por un camino junto a líneas de electricidad 
hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y demás 
irregularidades del mismo a la hora de calcular la distancia  a las 
mismas. Deberán respetarse las distancias de seguridad con 
dichas líneas para líneas de alta tensión hasta 66000V será 
mínimo 3 m y para alta tensión mayor de 66000V la distancia será 
de 5 a 7m 
- Antes de iniciar los trabajos, se han de identificar todas las 
líneas y planificar las actuaciones.  
-Requerir la presencia de empleados de la compañía 
suministradora en caso de dudas o dificultades.  
- Suspender los trabajos cuando las condiciones meteorológicas 
(viento, lluvia, tormenta, etc.) pongan en peligro las condiciones 
de seguridad.  
 -En el supuesto de que algún cable quede al descubierto, se tiene 
que señalizar y delimitar la zona adecuadamente. 
Contactos eléctricos 
directos e indirectos 
Derivado del uso de 
herramientas 
Verificar las siguientes medidas preventivas: 
 
-Revisar las herramientas antes de su uso 
-Arreglar o desechar las herramientas que estén mal aislada o 
que dispongan de cables pelados o en mal estado, el uso de cinta 
aislante no es una manera de arreglar las herramientas 
Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas  
Ambiente pulvígeno 
(ver foto 79 Anexos) 
 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Regar periódicamente los camiones de servicio o mantener los 
camiones de circulación impidiendo que se produzcan barrizales, 
blandones etc. (compactar mediante escoria, zahorra etc. 
-Regar las lonas que cubre el edificio a demoler  
-Usar mascarillas antipolvo* 
* Ver apartado anterior sobre EPI 
Explosiones  Uso de explosivos -En demoliciones con explosivos seguir la legislación específica, 
deberá tenerse en cuenta los requisitos para su transporte, 
almacenamiento y uso.  
 
Ver apartado de demolición con explosivos 
Incendios y 
explosiones. Factores 






 Verificar que se cumple la siguiente pauta preventiva: 
 
-Antes del comienzo de la obra deberá haberse anulados las 
instalaciones existentes de gas  electricidad, telefonía y agua. 
-Revisar antes del comienzo de los trabajos todas las 
instalaciones y localidades de la edificación para comprobar que 




Uso de soplete Verificar que se cumplen las siguientes pautas preventivas: 
 
Cuando se use el soplete: 
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-Evitar que las chispas o caldas caigan sobre la manguera.  
-No tirar de la misma en el caso que esta ofrezca resistencia.  
-Se pondrá especial cuidado en que las mangueras no pasen por 
zonas donde puedan resultar dañadas. Mientras pase gas por las 
mangueras estas deben estar situadas lo más lejos posible de la 
persona que maneja el soplete. 
-La persona que maneja el soplete evitara realizar movimientos 
bruscos durante el uso del mismo. No dirigir la llama a objetos  o 
elementos susceptibles de arder  
 
Fin de los trabajos con soplete: 
- Cuando se terminen los trabajos, Cerrar las llaves del soplete y 
comprobar que este no prende. Cerrar las botellas.  
-Recoger las mangueras y depositarlas en lugares ventilados. 
Incendios. Medios de 
lucha  
Falta de medios de 
extinción 
Seguir las siguientes medidas preventivas. 
 
-Deberá existir en la obra, en distintas zonas estratégicas 
extintores. Aconsejable extintor de  
-De igual manera dentro de la maquinaría deberá haber también 





plan d evacuación 
Verificar las siguientes pautas preventivas: 
 
-Existe un plan de emergencia y evacuación en caso de incendio. 
-Que los trabajadores conocen dicho plan y han sido formados e 
informados sobre el mismos. Antes de comenzar los trabajos 
debe reunirse al personal al completo para instruirlo en este 
tema, puede barajarse la posibilidad de realizar un simulacro de 
emergencia. 
-No bloquear las salidas de la obra. 
Accidentes causados 
por seres vivos  
Animales autóctonos  
del lugar de trabajo 
Verificar que se cumple la siguiente pauta preventiva: 
 
-El conductor de la maquina conducirá con la cabina cerrada. 
-Las vigilancia de la salud de los trabajadores deberá estar al día, 
así detectaremos posible alergias que puedan acarrear un 
problema grave de salud ocasionado por una picadura por 
ejemplo, de esta manera se podrán prevenir. 
-Disponer de un sistema de emergencia eficaz que se pueda 
poner en funcionamiento para estos casos 
-disponer de botiquín en las inmediateces de la zona de trabajo 
que contengan las propias y prever antihistamínicos y 
antiinflamatorios tópicos y orales 
Atropellos o golpes 
con vehículos  
Accidente con la 
maquinaria 
-La maquinaria pesada se usará adecuado por personal 
cualificado y autorizado. 
-Se dispondrá de manual de instrucciones y el operador de la 
maquina se lo habrá leído instrucciones. El operador dispondrá 
de la  formación específica del manejo y de los riegos inherentes 
al manejo de este tipo de maquinaria y experiencia del operador 









Presencia de gases Verificar que se cumplen las siguientes medidas preventivas: 
 
-Para realizar la visita a la obra incluso para empezar los trabajos 
debe valorarse la posibilidad que para realizar la misma sea 
necesario el empleo de equipos autónomos de respiración, 
detectores de gases y ventilar previamente. Extremar la 




Manejo de explosivos En la demoliciones  con explosivos para la manipulación de 
productos altamente alcalinos se requiere el uso de guantes y 




Presencia de insectos, 
roedores u otro 
riesgos biológicos. 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Desinsectar y desinfectar, En caso de demoliciones de granjas, 
industrias ganaderas, mataderos, hospitales etc. 
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Ruido  Exposición a Ruido Las obras de demolición se producen un nivel sonoro muy 
elevado. La maquinaria utilizada en este tipo de obra suele ser 
maquinaria muy ruidosa.  
 
-Siempre que el trabajador vaya a estar expuesto a un nivel 
acústico superior de 85 db deberán emplear protección auditiva 
con la atenuación adecuada. 
-Siempre que sea posible se optara por cabina de vehículos 
insonorizadas. 
-Tener en cuenta el grado de atenuación de los equipos de 
protección auditiva. El nivel acústico al que debe dejarse el 
trabajador no estará por debajo de los 60 db 
-Utilizar tapones o auriculares* 
 
* Ver apartado anterior sobre EPI 
Vibraciones  Uso de martillos 
rompedores 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Establecer turnos de trabajos, para evitar una sobreexposición 
del trabajador a vibraciones. 
-Bogar por la elección de martillos con sistemas anti-vibratorios, 
hoy en día existe una amplia gama. 
-Utilizar guantes de protección para las vibraciones y también es 
útil emplear fajas protectoras de las lumbares* 
-Es necesario utilizar también protección ocular* 
 
* Ver apartado anterior sobre EPI 
Física. Posición  Posturas forzadas La posición adoptada por los trabajadores de la construcción 
suelen ser forzadas y extremas, manteniendo la misma posición 
durante largo tiempo. Por ello se recomienda (Ver Foto 72 de 
Anexos: 
 
- Emplear herramientas y maquinaria ergonómica. -Realizar 
descansos frecuentes y cortos. 
-Realizar estiramiento de vez en cuando que permita a los 
músculos oxigenarse 
Física. Manejos de 
cargas  
Manejo de cargas 
pesadas 
Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
-Por lo general no se debe manipular carga superiore a los 25 kg. 
-Esporádicamente se podrá carga peso hasta 40kg. 
Para manipular carga deberá realizarse de la siguiente manera: 
-Separar los pies una distancia aproximada de 50 cm (a la altura 
de las caderas), flexionar las rodillas, con los brazos estirados y la 
espalda resta, coger la carga manteniendo la espalda recta y la 
carga pegada al cuerpo, por último evitar hacer giros o torsiones 
con la carga entre los brazos 
Riesgos diversos  Acceso a la obra Seguir las siguientes pautas preventivas: 
 
- Acotar y Vallar el recinto. No se permitirá el acceso a personal 
no autorizado 
-Las características de la valla y acceso debe ser tal que impida 
colarse a personas ajenas a la obra. 
Riesgos diversos Sucesos inesperados 
de emergencia o 
evacuación 
-Debe haber previsto un  Plan de emergencia y evacuación para 
poner en marcha en caso de accidente. Estas deben ser conocidas 
por los trabajadores previamente al comienzo de los trabajos. 
-No trabajar en días con fuerte viento o lluvia. 
Riesgos diversos Riesgos a terceros -Sanear cada día al finalizar la jornada laboral, las zonas con 
riesgos inminentes de desplome. 
-Al finalizar los trabajos de demolición deberá sanearse el solar, 
realizando una solera perimetral con cierta pendiente para evitar  
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  el acceso de humedades a edificios colindante y  realizar el 
desagüe necesario para evacuar el agua de lluvia. 
Riesgos diversos  Demolición de 
elementos 
constructivos 
Es muy importante seguir los establecido en El Plan de Seguridad 
y Salud 
-Se deben seguir todas las consideraciones descriptas al comienzo 
de este documento. 
-Tener en cuenta las medianeras, los elementos debilitados para 
su apuntalamiento, apuntalar los voladizos salientes, forjados con 
excesiva flechas, etc. 
-Se derribara en sentido descendente, opuestamente al sentido 
de construcción, comenzando por las partes altas del edificio. 
-la demolición de elementos resistentes como vigas, pilares etc. 
no se realizaran bruscamente, se irán cortando y dejando que la 
armadura haga de bisagra para evitar la caída brusca. 
Riesgos diversos Responsabilidad 
civiles  
Tener en cuenta la siguiente medida organizativa: 
Pedir siempre a la empresa contratista la póliza de seguro de 
responsabilidad civil, el recibo del Último pago a ser posible 
(Fuente; Autora del T.F.M, recopilación de riesgos de diferentes fuentes: 
Proyecto de demoliciones del Arquitecto Murciano Ángel Fuentes Ramírez 
SERRALTA, 2011, DIVERSAS PÁGINAS 
Página web, construmatica.com 
Diversas Notas Técnicas de Prevención, INSHT 
 
 
4.2. Trabajos con MCA 
 
Los trabajos en presencia de materiales con amianto se encuentra protegidos y amparados por 
el RD 396/2006, del 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Las demoliciones son una de las situaciones donde nos podemos encontrar con la obligación 
de la aplicación de este Real Decreto y donde tendremos que cumplir una serie de 
obligaciones, que iremos explicando en este apartado. Pero antes de todos debemos saber 
que es el amianto y por qué de su  peligrosidad. 
 
El amianto es un agente cancerígeno de primera categoría (C1), así lo establece el RD 
363/199514, el RD 374/200115 y el RD 665/199716. Con la palabra amianto se designa a los 
silicatos fibrosos, sustancias de origen mineral que tienen la peculiaridad de que en estado de 
rotura o triturado son susceptibles de liberar fibras, esto quiere decir que  son materiales 
fibrosos. Como materiales fibrosos entendemos “aquellos que pueden ser disgregados o 
reducidos a polvo con la sola acción de las manos y son susceptibles de liberar fibras como 
consecuencia de choques vibraciones o movimientos con el aire”.  (INSHT, Guía Técnica Exposición al 
Amianto) 
 
La exposición al amianto se produce principalmente por la vía respiratoria, las fibras de 
amianto desprendidas son respiradas por las personas expuestas provocando en ella efectos 
extremadamente dañinos e irreversibles con consecuencias muy graves para la salud. Las 
principales enfermedades asociadas  con la respiración del amianto son: 
 
 Mesotelioma 
 Cáncer de pulmón 
 Asbestosis 
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La variedad más común es el amianto blanco, seguido del azul y el marrón, siendo 
prácticamente las variedades empleadas mayoritariamente en España. 
 
Por todas estas consecuencias desde 2001 está prohibido el uso y comercialización del 
amianto. De este modo los materiales fabricados e instalados con anterioridad, por ejemplo en 
edificación, deberán ser objeto de retirada, en los casos que se establezca oportuno, por 
peligro de exposición de personas y trabajadores. Se extrae de esta líneas que los trabajos más 
frecuentes de exposición al amianto actualmente están relacionados con los trabajos de 
demolición, retirada, eliminación, reparación y mantenimiento en la que están implicados los 
materiales con amianto (MCA) 
 
EL VLA-ED es de 0.1 fibra/cm3, anteriormente este valor era superior pero en los últimos años 
ha sufrido una considerable reducción motivada por el conocimiento científico de la relación 
acorde entre los efectos biológicos y el número de fibras inhaladas. 
 
Llegados a este punto sabemos que el mineral de amianto es un cancerígeno de primera 
categoría, que su uso y comercialización está prohibido y que tenemos un marco normativo 
que debemos cumplir en aquellos trabajos donde los trabajadores este expuestos o sean 
susceptibles de estar expuestos a MCA. Ahora toca saber que requisito tenemos que abordar 
para realizar una demolición en la que haya presencia de MCA.  
 
(INSHT, Guía Técnica Exposición al Amianto) 
 
En primer lugar exponemos a continuación un posible cuadro resumen donde se reúnen los 
sitios más típicos en un edificio donde podemos encontrar amianto: 
 





• Láminas/tejas del tejado
• Revestimientos murales interiores y exteriores
• Canalones/tuberías de desagüe
• Conductos de evacuación de humos




• Paneles para equipos eléctricos, radiadores, cocinas, bañeras y armarios
• Paneles de revestimiento interior del pozo de ascensor
• Paneles que cubren canalizaciones verticales, caja de canalizaciones 
verticales
• Revestimientos de pared texturizados (con efecto de relieve)
• Revestimiento proyectado sobre elementos estructurales, placas en 
falsos techos, cortafuegos, aislamiento de desvanes/techos
Construcción interior
Puerta
• Paneles, laminados de madera, moldura convexa de la ventanilla
Equipos  eléctricos  y de 
ca lefacción y venti lación
• Calderas/caloríferos: Aislamiento exterior e interior, juntas 
• Fontanería: Aislamiento, juntas, revestimiento interior de papel
• Conductos de evacuación de humos y juntas
• Tuberías: Aislamiento, juntas, revestimiento interior, forros 
antivibratorios
• Conmutadores eléctricos: Elementos internos, paneles dispuestos en 
torno a ellos
• Radiador: Juntas, paneles
Otros  
• Elementos embetunados para lavabos
• Depósitos de agua
• Cisternas y retretes
(Fuente: Monserrat Mir, Jaime, et al, 2007, Guía de buenas prácticas en operaciones con riego de amianto, Gobierno de las islas baleares) 
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Para los trabajos de demolición con exposición al amianto deberemos cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Plan de trabajo: antes del comienzo de los trabajos deberá elaborarse un plan de 
trabajo que deberá ser aprobado por la autoridad laboral (art. RD del 396/2006) 
2. Formación de los trabajadores: los trabajadores que vayan a despeñar trabajos de 
demoliciones con riesgos de exposición amianto deberá recibir una formación 
específica de los riesgos inherentes al puesto de trabajo (art. 13 del RD 396/2006) 
3. Vigilancia de la salud: el empresario garantizara una vigilancia de la salud adecuada y 
específica de los trabajadores (art. 16 del RD 396/2006) 
4. Inscripción en RERA: toda aquella empresa que vaya a realizar trabajos con riesgo de 
exposición al amianto deberá estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por 
Amianto (art 17 del RD 396/2006) 
5. Registro de datos y archivo de documentación (art 17 del RD 396/2006): Se mantendrá 
actualizada la documentación relativa a fichas de inscripción en el RERA, planes de 
trabajo aprobados, fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria 
especifica de los trabajadores y fichas para el registro de datos de la evaluación de la 
exposición en los trabajos con amianto. 
 
De todos estos requisitos destacamos el plan de trabajo, en éste se explicara 
pormenorizadamente como y que trabajos se van a realizar y vendrá descripta detalladamente 
la identificación de materiales que contienen amianto. El plan se basará en una Evaluación de 
Riesgos previa y su elaboración es responsabilidad del empresario encargado de ejecutar los 
trabajos.  En ocasiones debido a la poca cantidad de MCA a retirar no hace falta elaborar el 
Plan de Trabajo, pero si establecer todas las medidas preventivas recogida por la normativa 
para su retirada. 
 
El plan de trabajo contendrá los siguientes datos y por lo general dispondrás de: 
 
 Evaluación de Riesgos: Esta incluirá la medición de la concentración de fibras y su 
comparación con el valor límite ambiental existente. Se puede sustituir la medición por 
datos obtenidos de otras mediciones que nos sirvan de referencia, siempre y cuando se 
trate de trabajos semejantes a todos los efectos. El método más adecuado para la 
medición de fibras de amiento es el MTA/MA-051 “Determinación de fibras de amianto y 
otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/microscopia óptica de contraste de 
fases” 
 Dictamen del edificio (por ejemplo si se trata de expediente de ruina) 
 Nº de inscripción del RERA 
 Persona responsable de la obra 
 Recurso preventivo 
 Datos de empresa principal o promotora 
 Datos de empresa principal o contratista/subcontratista 
 Fecha de realización del plan 
 Ubicación 
 Fecha de inicio y duración de los trabajos 
 Titulo general del plan: tipo de actividad y tipo de material a intervenir, su forma y estado. 
 Tipo de plan 
 Modalidad de prevención 
 Laboratorio de análisis 
 Relación de trabajadores implicados 
 Procedimientos a aplicar 
 Labores de limpieza final 
 Se recomienda incluir esquemas planos y fotos, etc. 
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A parte de la documentación y de las obligaciones definidas, durante los trabajos se 
incorporaran pautas o medidas preventivas como las siguientes: 
 
Referencia 4: medidas preventivas INSHT, guía técnica exposición al amianto 
 
Medidas que reduzcan la emisión de fibras 
-No utilizar procedimientos de trabajo que supongan rotura y fragmentación de los MCA. Realizar operaciones 
inversas a las de su montaje. 
-Humectación de materiales (Siempre que no añada otro riesgo) 
-Empleo de herramientas manuales o de baja velocidad que no produzcan fuertes vibraciones. 
-Proyección material encapsulante. 
 
Medidas que disminuyen la dispersión de fibras al ambiente: 
-Limpieza y recogida continua de los residuos que se generen. 
-No realizar operaciones de soplado, proyecciones o maniobras bruscas que provoquen movimientos y 
perturbaciones que puedan favorecer la dispersión de fibras en el aire. 
 
Medidas que facilitan la limpieza y descontaminación de la zona de trabajo: 
-Preparación previa de la zona de trabajo con retirada de elementos móviles y aislamiento de los elementos que no 
se puedan trasladar. 
-Recubrimiento del suelo con material plástico para recoger y facilitar la retirada de los residuos. 
-Prohibición de barrido y aspiración convencional. 
-Limpieza por vía húmeda y/o limpieza en seco mediante aspiradoras con filtro de alta eficacia para partículas. 
 
A parte de estas medidas técnicas, considerar las siguientes pautas preventivas: 
 
-No podrán emplearse en la obra trabajadores de ETT  
-Aplicar normativa de Residuos peligrosos 
-Señalización de advertencia y delimitación de la zona de trabajo (vallado), y restricción de acceso 
-Uso de EPI´s  
-No establecer medidas preventivas que añadan otros riesgos  
-Los trabajadores dispondrán de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas: unidad de descontaminación 
-Deberá eliminarse previamente el amianto en trabajos de demolición (no si implica más riesgo, se tendrán en 
cuenta para esta situación el dictamen del edificio y la Evaluación de Riesgos realizada) 
-En cuanto al material de desecho: se recogerá lo antes posible, son también residuos los materiales 
empleados durante los trabajos (ropa, mascarillas, etc.), los desechos se embalarán con material plástico 
de suficiente resistencia y se etiquetará mediante etiqueta reglamentaria de acuerdo a lo indicado en el 
RD 1406/1989, el titular responsable será el productor hasta la cesión a la gestora de residuos autorizada 
y  el criterio para la elección de la gestora se basara en el principio de proximidad 
 




4.2.1. Ejemplo de trabajos de demolición con MCA 
 
Se pone como ejemplo el desmontaje de cubierta para posterior demolición de tres naves. 
Para la realización de los trabajos se ha necesitado los siguientes medios: 
 
 Unidad de Descontaminación (Ver foto 22) 
 Dos plataformas elevadoras tipo tijera 
 Bolsas big-bags de 1m3 
 Líquido encapsulante. 
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Foto 22: Desmontaje previo de 
cubierta de fibrocemento 













(Fuente: Autora del TFM, 15/07/2014, Almería)  
 
 
El procedimiento de trabajo a seguir es el siguiente: 
 
 Examen del área de trabajo. 
 Cercado del área. 
 Colocación de los carteles de peligro y/o advertencia. 
 Preparación del material del embalaje para las placas enteras que al igual que las fracciones se 
depositarán en Bolsas big-bags de 1m
3
 homologadas para ello. 
 Pulverizado de toda la zona con el líquido encapsulante. Este líquido es un tipo de polímero acrílico que se 
proyecta por medio de equipos de pulverizado a baja presión, se emplea para el sellado del material, 
penetra en este y ayuda a evitar el desprendimiento de fibras de amianto. 
 Desmontaje de las placas siempre por la parte interior de la nave desde las plataformas, sin pisar nunca la 
superficie de la cubierta. Para el desmontaje se emplearon dos operarios por plataforma 
 Se hacen mediciones de los niveles de amianto por el Laboratorio de Análisis. Se solicita al laboratorio 
copia de los resultados. 
 Retira de la fachada de las naves la antigua instalación contraincendios. Debido a que al mismo tiempo se 
realiza el desalojo de material todavía almacenado en las naves, deben coordinarse las tareas con el paso 




                
  

















 (Fuente: Autora del TFM, 15/07/2014, Almería)  
 
 (Fuente: Autora del TFM, 
15/07/2014, Almería)  
 
 (Fuente: Autora del TFM, 
15/07/2014, Almería) 
 
Foto 23: desmontaje de la instalación 
contra incendios 
Foto 24: Bomba de 
aspiración para 
medición 
Foto 25: filtro para el 
muestre de fibras de amianto 
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Unidad de descontaminación 
 
Foto 26: unidad de descontaminación 
 En el centro de trabajo, donde se esté realizando las tareas 
de retirada de material con amianto, estará dotado de una 
unidad de descontaminación. Esta unidad consistirá en una 
caseta provistas con duchas y otro elementos que ahora 
enumeraremos, por la que tendrá que pasar siempre los 
trabajadores a la entrada y a la salida de la zona de trabajo 
delimitada como zona de exposición al amianto. Esta cabina o 
unidad permite el equipamiento del trabajador a la entrada y 
la descontaminación del mismo a la salida. Será el único acceso permitido a la zona de trabajo y 
permanecerá montada desde el inicio hasta el fin de los trabajos. 
 
Las unidades de descontaminación contaran de las siguientes dotaciones: 
 Mínimo tres compartimientos (ampliable) 
 Puertas exteriores rígidas y puertas de compartimentos interiores rígidas o de cortina flexible 
 Aspirador con filtro de alta eficacia. 
 Contenedor residuos para EPI desechables. 
 Contenedor para EPI a descontaminar. 
 Duchas agua caliente y fría y sistema de tratamiento para evitar el vertido de fibras de amianto. 
 Material fungible para la descontaminación de los trabajadores: gel de ducha, cepillos de uñas, 
artículos de aseo, etc. 
 Toallas limpias. 
 Contenedor para toallas usadas. 
 Armarios para EPI. 
 Armario ropa de calle. 
 Espejo. 
 Cinta adhesiva. 
 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
Imagen 31: croquis de unidad de descontaminación 
 
(Fuente: INSHT, Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto, RD 393/2006, de 31 
de marzo, BOE Nº 86, de 11 de abril) 
 
 Al entrar: 
 
1. El trabajador accederá al primer comportamiento. En este compartimento se encontrara el 
vestuario donde se quitará la ropa de la calle y se colocara todos los  EPI´s. 
2. Un vez se haya colocado los EPI´s, atravesará el resto de los compartimentos hasta legar a la 
salida situada en la zona sucia. 
(Fuente: Autora del TFM, 15/07/2014,  Almería) 
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 Al salir: 
 
1. El trabajador accederá por la zona sucia, donde recibirá una aspiración por medio de un 
aspirador dotado de filtro de alta eficacia. 
2. En el segundo paso el trabajador se duchara con todos los EPI´s puestos. 
3. Tras la primera ducha el trabajador se volverá a duchar una segunda vez desnudo con agua y 
jabón pero conservará colocada la protección respiratoria que no se quitará hasta no haber 
terminado esta segunda ducha (los equipos de protección se almacenará para su desecho como 
residuo de amianto, en el caso de equipos reutilizables serán tratados para descontaminación) 
4. En el último paso, dentro ya de compartimento de la zona limpia, el trabajador se vestirá con su 
ropa de calle para finalmente poder salir de la unidad de descontaminación. (INSHT, Guía Técnica 
Exposición al Amianto) 
 
Equipos de protección individual contra riesgos de exposición al amianto 
 
 Tabla 15: Equipos de protección individual contra riesgos de exposición al amianto 
Equipo utilizado 
Nº de usos 
del equipo 
en 1 jornada 





Entre 2 usos 
consecutivos 
Equipos filtrantes por respiración 
del usuario: 
1. Mascarillas autofiltrantes 
contra partículas, FFP3. 
 
2. Adaptador facial 
(mascarilla o máscara) + 
filtros contra partículas P3. 




*No reutilizables ≤60 min. 30 min. 
*En trabajos donde la 




*Los filtros no son 
reutilizables 
Equipos filtrantes con ventilación 
asistida: 
1. Adaptador facial (máscara 
o capucha) + filtro contra 
partículas P3. 
 
*Su marcado es TMP3 y THP3 
respectivamente. 
2 *En trabajos donde la 




*Los filtros no son 
reutilizables 
≤ 120 min. 30 min. 








*En trabajos donde la 
VLA >>01. Fibras/m3 
(supera ampliamente) 
*Equipo reutilizable  ≤ 120 min. 
*Trabajos ligeros 
o medios de 30 a 
45 min. 
*Trabajos 






Fuente: INSHT, Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto, RD 393/2006, de 31 
de marzo, BOE Nº 86, de 11 de abril 
 
 
4.3. Sistemas de protección  
 
Par realizar los trabajos de demolición  se adoptarán todas las medidas preventivas necesarias, 
con objeto de garantizar la adecuada protección de los trabajadores ante aquellos riesgos 
derivados e inherentes del puesto de trabajo que desempeñen.   
 
Se abogara principalmente por medidas que eviten el riesgo en el origen actuado directamente 
sobre el mismo, cuando esto no sea posible se aplicarán técnicas de protección, que aunque 
no actúa directamente sobre el riesgo evitan las posibles consecuencias derivadas del mismo. 
Dentro de estas técnicas preventivas y protectoras encontramos el grupo de los equipos de 
protección que en algunos casos se enfocan de manera colectiva y en otros de manera 
individualizada, son los conocidos sistemas de protección colectiva y lo equipos de protección 
individual. 
 
El RD 773/1997 Define equipo de protección individual como “cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
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amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin” 
 
Definimos ahora el  sistema de protección colectiva como aquel sistema destinado a proteger 
a uno o varios trabajadores de unos o varios riesgos incorporada a los equipos de trabajo, 
instalaciones, locales de trabajo, etc. sin necesidad de que dicha medida se llevada o sujetada 
por ellos. 
 
Definido estos dos conceptos debemos saber un aspecto importante a la hora de aplicar uno u 
otro. El artículo 15 de la Ley 31/1995 de P.R.L marca los principios de la acción preventiva, uno 
de ellos hace referencia justamente a esto, diciendo que deberá anteponerse siempre que se 
pueda la protección colectiva a la individual, utilizando esta última cuando los riegos no 
puedan evitarse o reducirse los suficiente con otros medios tales como medidas técnicas de 
protección colectiva o mediante métodos o procedimientos organizativos. 
 
A continuación nos centraremos en cada uno de los grupos para conocer cuáles son los más 
habituales y las características de los mismos. 
 
 
4.3.1. Medios de Protección Colectiva 
 
Los medios de protección colectiva en obras de demolición serán básicamente los empleados 
en cualquier tipo de obra de construcción. Para la protección colectiva se recurrirá a un vallado 
perimetral de la obra, se emplearán en los casos que se necesite marquesinas de protección, 
se dispondrá de redes en zonas con riesgo de caída de a distinto nivel, barandillas para 
proteger bordes libres, etc. También deberán cubrirse las fachadas y los andamios con lonas 
para evitar la salida de polvo proveniente de la obra y es muy importante también disponer en 
la obra de un avisador acústico que pueda utilizarse para informar de la entrada de personal a 
la obra. A continuación destacaremos las características de algunos de estos sistemas. 
 
1. Redes de seguridad 
 
Dentro de las redes usadas para trabajos de demolición podemos encontrarnos los siguientes 
tipos: 
 Red tipo S: red con cuerda de perimetral  
 Red tipo U: red sujeta a una estructura soporte para su uso vertical (uso limitado en 
demolición) 
 Red tipo Perona: red para huecos de escalera. No dispone de Norma  
 Red bajo forjado: red bajo tablero de encofrado. No dispone de Norma (uso limitado en 
demolición, se usa para evitar caída de objetos plantas inferiores) 
 









Evita la caída 
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Datos de interés  
 
Normas que las regulan 
 
 Norma UNE EN 1263:2004, Redes de seguridad regula las redes tipo S, U, T y V 
 Las redes de seguridad bajo forjado no disponen de norma específica 
 Las redes tipo Perona, es un sistema inventado por el Arquitecto Técnico D. Joaquín 
Perona 
 
Documentación que debe acompañar a las redes 
 
 Marcado y etiquetado, incluida la designación de la red de seguridad. Dispondrán de 
marcado permanente que incluirá el nombre o la marca del fabricante o importador, la 
designación de la red de seguridad, el número de identificación de la red, el año y el 
mes de fabricación, la capacidad mínima de absorción de energía de la malla de 
ensayo, el código de artículo del fabricante y el tipo de nivel de control ce la 
producción 
 Manual de instrucciones  
 Vida útil de la red de seguridad 
 
*En el caso de las redes bajo forjado al no disponer de norma específica será el fabricante el 
que mediante ensayos obtenga la certificación de la resistencia que corresponda para cada uso 
 
Cuando se usan 
 
 Para evitar el riesgo de caída de altura y caída de material. 
 Pueden emplearse para proteger cualquier paño de fachada libre (una altura libre de 
caída igual o superior a 2 metros 
 Huecos verticales y horizontales. Todos aquellos huecos que puedan ser motivo de una 
posible caída de altura deberán protegerse.  





Foto 27: red tipo “Perona” Foto 28: red bajo forjado Imagen 34: red tipo U 
 
(Fuente: Autora del T.F.M., 2005, Murcia) 
 
Para tapado de escaleras 
 
(Fuente: Autora del T.F.M., 29 de 
Agosto de 2014, Murcia) 
 





 Para recoger material 
desprendido 
Evita la caida 
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Algunas características 
 
 El material de las redes más aconsejables por su tenacidad son las redes de fibras de 
poliamida y poliéster HT (Alta tenacidad), aunque siempre serán de mejor calidad las 
de poliamida. 
 Las fibras de polipropileno no se pueden utilizar 
 Las redes recogidas por la Norma UNE EN 1263 tendrán una resistencia mínima de 
2,3Kj y lado de malla máximo de 100mm 
 




2. Barandillas de obra  
 
Otro sistema de protección colectiva son los sistemas provisionales de protección de borde 
(SPPB), coloquialmente conocidos como barandillas. Al igual que las redes de seguridad las 
barandillas deberán disponerse en todos aquellos huecos o perímetros donde la altura libre de 
caída sea superior a 2 metros o en aquellos huecos de ventanas, miradores, etc. cuyo paño de 
pared sea inferior a 90 cm. Existen varios modelos de barandillas para las cuales la norma de 
referencia será la Norma une en 13374. 
 
Normas que las regulan 
 
Actualmente los requisitos mínimos exigible a  las barandillas de obra quedan regulados en 
España por las siguientes normas. 
 
 Ya hemos mencionada  la Norma UNE EN13374  
 RD 1627/97de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
 mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, mencionado ya en varias 
ocasiones en este documento 
 V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
 
Documentación que debe acompañar a las redes 
 
 Designación y Marcado: Especificando la norma, la clase de barandilla, la identificación 
del fabricante o del proveedor, año y mes de fabricación, el número de serie y 
contrapesos 
 Manual de instrucciones 
 Evaluación  
 Es interesante exigir junto a la documentación anterior, una certificación emitida por 
un laboratorio externo en la que asegure que el fabricante cumple con la Norma UNE 
EN 13374 
 
Cuando se usan 
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Algunas características 
 
 Existen tres clases de barandillas: 
 
 
Tabla 16: Clases de SPPB 
Clases  Puede ser: Soporta: Se usa: 




 -Red “Tipo U” 
-Mallazo con huecos de Ø <250mm 
-Formada por listones 
Cargas estática 
Hasta pendientes del 10% 
de inclinación 







Hasta pendientes del 30% 
de inclinación 
Sin límite 





-Red “Tipo U” 
-Mallazo con huecos de Ø≤100mm  




Pendientes del 30 al 45 % 
de inclinación 
Sin límite 
Pendientes del 45 al 60 % 
de inclinación 
2 metros 




 Las barandillas serán resistentes y su altura mínima establecida será 1 metro (el RD 
1627/1997 marca como altura mínima 90 cm) 
 En el caso de las barandilla formada por listones las medidas serán las siguientes: 
Rodapié de 15 cm 
Listón intermedio colocado de tal manera que la distancia entre el rodapié y el 
pasamanos se ≤ 470mm 
 Materiales disponibles:  
Acero  
Aluminio 
Madera clase resistente (EN 388) 
 
 
Foto 29: SPPB Clase A Imagen 35: SPPB Clase B Imagen 36: SPPB Clase C 
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3. Vallado, marquesinas, lonas y avisador acústico de obra 
 
 Vallado perimetral de obra 
 
Foto 30: vallado de obra 
Es conveniente que reúna las siguientes 
características 
-Tendrá una altura mínima de 2m. 
-Situarse a una distancia de 1,5m del edificio a 
demoler. 
-Cuando se invadan aceras se dejará libre un paso 
mínimo de unos 0,70m. 
-Las uniones de las diferentes planchas que 
conformen el vallado deberán unirse de manera 
fija descartando para ello el empleo por ejemplo de 
bridas, alambres, etc. 
-Su configuración será tal que impedirá en acceso a 
través de la misma de persona y si es posible que 
evite que pueda treparse por la misma. 
-Cuando se invada vías deberá iluminarse por medio de luces rojas colocadas cada 10m a lo largo 
de la misma.  
 
 Marquesinas de protección 
 
Fotos 31 y 32: Marquesina protección de vía pública 
Las marquesinas están diseñadas para detener la 
caída de cascotes y material que accidentalmente 
puedan producirse. 
Deben emplearse en obras de demolición al borde 
de aceras para proteger a los viandantes, para 
acceso a la obra y en general para proteger las 
zonas libres donde puede producirse caída de 
material. Las hay de varios tipos: 
 
-A modo de voladizo, instaladas por  medio de un 
sistema parecido al empleado en las rede tipo T de 
bandeja como apreciamos en las fotos 31 y 32  
   -Pasillo formado por estructura tubular como se              
muestra en la foto 33. 
 
Las marquesinas deben ser resistentes, cubrir las 
zonas de riesgo por completo y no dejar huecos 















(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014, Plaza de 
las flores, Murcia)  
Foto 33: Marquesina de protección de acceso a obra 
 
(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014, AV. 
Alfonso X El Sabio, Murcia)  
(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014, 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia)  
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 Lonas para cubrir fachadas 
 

















                          Foto 36: Facha cubierta con lonas            Foto 37: Lonas en medianera 
       
 
 
Otra medida de protección colectiva para evitar la caída de material y como medida higiénica para 
evitar la salida de polvo al exterior de la obra de demolición es el empleo de lonas. 
 
Es una buena medida cubrir las fachada o los andamios de fachada por medios de lonas que impida 
la contaminación exterior e interferir de esta manera lo menos posible en zona urbana. Estas lonas 
deberán sujetarse adecuadamente y en el caso de su instalación en andamios evitar que hagan 
efecto vela en días de viento, por eso conforme se vaya demoliendo la fachada deberá desmontarse 
la parte del andamio que vaya quedando libre. Se deben cubrir por medio de lonas las medianeras o 
laterales de la obra donde pueda existir riesgo como se ve en la foto 37. 
 
 Avisador acústico  
Es muy importante disponer en la obra de un avisador acústico que informe del acceso de 
personas o trabajadores. De este modo cuando una persona vaya acceder a la obra los 
trabajadores que en ese momento se encuentre trabajado en planta superiores quedaran 
enterados y en el caso que se necesario poder detener las labores de demolición en ese 
momento para que la persona que este accediendo lo haga sin peligro. 
El avisador más corriente empleado para obras de demolición es una campana por 
disponer de un sonido característico y difícilmente confundible con otros sonidos 
existentes en obra. 
 
(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014, Calle Floridablanca, Murcia)  
(Fuente: Autora del T.F.M, Julio de 2014, Excmo. Ayuntamiento de Murcia)  
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4.3.2. Equipos de Protección Individual 
 
Tabla 17: EPI por trabajos 
TAREAS  EPI´s Normativa de EPIs 
Trabajos en general        Casco de protección Cabeza UNE EN 397:1995 
Manejo de 
maquinaria pesada 




       Calzado de seguridad UNE-EN 20345:2005. 
Corte con sierra 
disco 
       Protección auditiva. * UNE EN 352. 
Corte con agua a 
presión 




Oxicorte        Pantallas de protección facial UNE-EN 166:2002 
Trabajos de altura        Medias mascaras filtrantes de 
protección contra partículas 
UNE-EN 149:2001 
        Guantes de protección   
        Contra riesgo mecánico UNE EN 388 
        Contra riesgo químico.  UNE EN 374. 
        Contra riesgo térmico UNE EN 407 
        Antivibraciones  UNE-EN ISO 10819:2014  
        De soldador.  UNE-EN 12477:2002 
        Mono de trabajo adecuado para 
soldadura.  
 UNE EN 470-1 
        Mandil de soldador.  UNE-EN 470-1. 
        Polainas de protección.  UNE EN 470-1. 
        Mascarilla auto-filtrante para 
humos de soldadura. Categoría III. 
Tipo FFP2.  
UNE EN 149. 
        arnés de seguridad UNE-EN 361:2002  
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B. PARTE PRÁCTICA 
 
Tras haber hecho un repaso global por algunos aspectos a lo largo de la parte de teórica de 
esta guía ahora toca poner en práctica lo aprendido, aplicando a modo de repaso y chequeo 
los diferentes puntos tratados. 
Sobre una obra de demoliciones ejecutada repasaremos apartado por apartado para ver que 
de manera se van cumpliendo y poder hacer más visual los conceptos aprendidos. 
Las limitaciones para encontrar al tiempo de la elaboración de este trabajo una demolición 
mecánica grande han provocado que el ejemplo elegido no se adapte por completo a las 
características de una demolición propiamente dicha aun así nos servirá de ejemplo real y 
fidedigno de lo que supone una obra.  
 
DATOS DE LA OBRA 
 
Denominación del proyecto: Proyecto de 
rehabilitación de tres viviendas y local. 
 
Dirección de la obra: Plaza Cardenal Belluga, 5, 
C.P 30001 Murcia(Murcia) 
 
Datos de la empresa promotora: Persona física 
 
Datos de la empresa contratista: Urdepro 
 
Datos de la empresa/s subcontratista/s: 








Fecha de inicio de los trabajos: Marzo 2014 











     Foto 38: fachada del edificio 
 
(Fuente: Autora del T.F.M, 16 de Abril de 2014) 
 
 
Descripción de la obra: 
Se trata de la rehabilitación de un edificio de siglo XIX ubicado junto a la catedral de Murcia. Se va a 
rehabilitar el edificio por completo, para ello será necesario realizar la demolición manual del interior 
del edificio, paramentos, pavimentos, techos y forjado de cubierta.  El edificio cuenta con 4 plantas: 
planta baja destinada a local comercial, tres plantas y la cubierta. A parte de los trabajos mencionados 
se procederá a la rehabilitación por completo de la fachada.  
El edificio está situado junto a tres edificios de los que es medianera. 
 
RECOPLICION DE DATOS 
 
1. Información sobre la edificación 
Antigüedad del edificio: Construcción del siglo XIX. Año 1850 
Por la fecha conocemos el sistema constructivo de la época basado en forjados de viguetas de 
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madera o metálicas cuyo entrevigado se resuelve con revoltón de yeso, los pilares construidos 
con ladrillo y los pavimentos a base de ladrillo y material cerámico. 
Existe proyecto: No existe proyecto originario.  
Se dispone de planos: NO, no se dispone de ningún tipo de plano sobre la edificación. 
Catalogación del edificio 
Elementos catalogados:  Fachada* 
Elemento ornamentales de fachada (Incluido 
el escudo de armas) 
 
 
*Observaciones: Para comprobar la catalogación se consultó el catalogo disponible en la 
concejalía de urbanismo y vivienda de Murcia, dentro del mismo existe un listado de todas las 
fachadas y elementos catalogados como patrimonio histórico. 
Un dato curioso es que es el único edificio de la plaza del Cardenal  Belluga que mantiene 
intacto el escudo de armas. 
Historial del edificio  (todo aquello que pueda resultar de interés) 
Patologías: SI, cabeza de las vigas de los locales húmedos por la presencia de humedad* 
Accidentes: NO  
Reformas: SI, pero no tienen ninguna repercusión sobre los trabajos de demolición a 
ejecutar. 
*Observaciones: 
 En la zona de locales húmedos se aprecia patologías en las cabezas de la viga. Estas se 
encuentran totalmente oxidadas y con desprendimiento de material de zona del alma de la 
viga. 
Orografía y climatología: 
-Orografía sensiblemente plana. 
-La climatología se caracteriza por clima mediterráneo con inviernos suaves y veranos caluros 
en los que se puede alcanzar temperaturas de hasta 46◦. El periodo de realización de los 
trabajos coincidirá con periodo estival por lo que deberá extremarse la precaución para 
prevenir el estrés térmico por calor. 
2. Materiales existentes reutilizables/reciclables/peligrosos 
Código LER Material reutilizable Lugares donde se encuentras 
19 10 01 
10 12 08 
1. Barandillas de forja                                                                
2. Baldosas 
hidráulicas 
Escalera, puerta de acceso al zaguán y 
balcones de fachada 
Pavimentos 
 Material peligroso  
10 13 09 Amianto Tubería de bajantes y chimeneas 
20 01 21 Mercurio Tubos fluorescentes 
 Reciclaje   
20 01 38 1. Madera Carpintería y mobiliario 
20 01 40 2. Metal Mobiliario, zona de cubierta y otras zonas 
 3. Vidrio Ventanas y otros 
3. Sistemas y elementos estructurales 
Imagen 37: plano de planta baja del edificio 
 
(Fuente: José Ramón Puche Ortuño, 2014, Murcia) 
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Forjado. Descripción:                                             
                                                                                                     
- Forjado de vigueta metálica y entrevigado de revoltones de yeso, separación de entrevigado 
0,70cm 
-Forjado de vigueta de madera y entrevigado de revoltones de yeso, separación de 
entrevigado 0,20 cm 
 
Foto 39: zona señalada para realización de catas             Foto 40: Forjado zona voladizo de fachada. Viguetas de 










(Fuente: Autora del T.F.M, 29 de Agosto de 2014)                 (Fuente: Autora del T.F.M, 16 de Abril de 2014)    
Datos  1º planta 2º planta y 3º planta 4º planta (cubierta) 
Estado aparente 
 
muy buen estado 
aparente 
el estado aparente es 
buenos sin síntomas 
de ataque de 
xilófagos ni carcoma 




SI distintas zonas Si en distintas zonas Si en distintas zonas 
Flechas 
 




-Se realizaron numerosas catas de los distintos forjados, que dieron óptimos resultados para 
los forjados de la 1º 2º y 3º planta. 
-Los resultados de las catas de forjado de cubiertas fueron desoladores, por lo que se 
procederá a demoler por completo el forjado de la cubierta. (Actuación que aún no se ha 
realizado) 
Pilares. Descripción: Pilares de ladrillo.                                                                                                                     
Observaciones: Sin necesidad de intervención 
Cimentación. Descripción: Cimentación por medio de zapatas de 2 m de canto 
Observaciones: Necesidad de  un arqueólogo. Cuando se procede a una excavación en obra 
del casco antiguo de Murcia que supere los 60 cm debe estar presente un arqueólogo el cual 
dará fe de la no existencia de ruinas. 
 
Se va a intervenir la cimentación por medio de la realización de  micropilotes cada 4m a una 
profundidad de 22 cm y forjado sanitario por medio de encofrado caviti 
Escaleras. Descripción: Escalera abovedada de doble rasilla y peldañeado de ladrillo y yeso 
Observaciones: 
Se apuntalara tramo de primera y segunda planta por presencia de grietas en el encuentro 
con el muro. 
Se procederá al cosido de las misma por medio de varillas de fibra de carbono y resina epoxi 
Tabiques. Descripción: De ladrillo 
Observaciones: Se van a demoler todos 
4. Instalaciones a neutralizar 
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¿Existencia de líneas aéreas que afectan a la construcción? NO 
Tensión:  nº de líneas:                                Medidas preventivas 
NO NO NO 
 
 
¿Servicios subterráneos o a desviar?  
 
Agua: Se realizara nueva acometida bajo caviti 
Electricidad: por fachada 
Gas: No.  
Colectores: Discurre por fachada 
  
Observaciones y Medidas preventivas. No se aplica ninguna medida preventiva especial 
 
 
¿Existen elementos públicos que puedan verse afectados? NO 
5. Datos del entorno 
Descripción del entorno/Condiciones de acceso: El edificio se encuentra ubicado en el casco 
antiguo de la ciudad de Murcia, en la plaza de la catedral. Tanto esta plaza como varias de las 
calles colindantes son peatonales o con acceso exclusivo a residente. Existe diariamente 
mucho tránsito de persona y por su característica es zona de concentración de numerosos 
festejos. En las fechas de fiestas es imposible el acceso de camiones a la plaza, por lo que 
deberá preverse los trabajos contando con estas fechas. 
Plano de situación  
 
Foto 41: plaza Cardenal Belluga                                     Foto 42: Croquis de las calles 
      
             
Calles y sus características: 
El edificio se encuentra rodeado por las siguientes calles: 
-Calle Frenería: permite la circulación de vehículos. Los vehículos provenientes de la obra 
saldrán de la plaza por esta calle. 
-Calle del Arenal: calle peatonal, imposible el acceso de vehículos de obra. 
-Calle Polo de Medina: permite la circulación de vehículos, muy estrecha muy complicado el 
acceso para camiones.  
-Calle San Patricio: calle peatonal. Ruta más fácil de acceso de vehículos a obra 
Calle Escultor Salzillo: permite la circulación de vehículos. 
-Plaza Cardenal Belluga: plaza grande completamente peatonal. Bajo la línea de edificio se 
encuentra numerosas terrazas de bares. El acceso del edifico se encuentra libre y la 
(Fuente: Autora del T.F.M, 7 de 
Septiembre de 2014)  
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colocación de un andamio no dificultaría el tránsito de los viandantes 
                                                                                              
 
Foto 43: Calle Freneria                                                              Foto 44: Calle Escultor Salzillo 
  
(Fuente: Autora del T.F.M, 7 de Septiembre de 2014) 
 
 
                                         
 
Foto 45: Callo Polo de Medina            Foto 46: Callo San Patricio                   Foto 47: Callo del Arenal 
   
(Fuente: Autora del T.F.M, 7 de Septiembre de 2014) 
Medianeras o elementos compartidos: 
Medianeras : 
 
El edificio dispone de 3 medianera con edificios colindantes, 
correspondiente a las orientaciones Norte, Este y Oeste 
Cubiertas compartidas:  NO, no hay existencia de cubiertas compartidas 
Observaciones:  
No es necesario establecer ninguna medida preventiva sobre las medianeras, pues no se va 
interferir en las mismas al no ser objeto de demolición. 
INFORME DE CONCLUSIONES 
Este informe servirá para tener una idea de los trabajos a realizar para la ejecución  de la 
demolición y nos darán información necesaria para la elaboración del proyecto. 
Intervenciones a realizar: 
De los datos obtenidos de la información disponible, de la inspecciones y de las catas 
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realizada se sacan las siguientes conclusiones, 
-El tipo de demolición a ejecutar se basará en una demolición manual de los paramentos, 
pavimentos y techos de las distintas plantas. 
-Tendrá que apuntalarse algunos elementos constructivos hasta su rehabilitación, como 
pueden ser el forjado de la última planta, los tramos de escaleras correspondientes a la 
primera y segunda planta, viga situada en la segunda planta y huecos de desescombro.  
-Para la evacuación de los escombro se optara por practicar huecos sobre la vertical de los 
forjado situado en la medianera trasera. Durante la ejecución de las demoliciones de los 
interiores del edificio, se intentara no acumular demasiado escombro sobre los forjados.  
-Las protecciones de la escalera se resolverán manteniendo las barandillas existentes, 
sustituyéndola en algunos tramos por sistemas de protección de bordes.  
-Las barandillas de los balcones se mantendrán hasta el final de los trabajos, y se instalara un 
andamio de fachada que cubrirá toda la altura del edificio el cual se vestirá por medio de una 
lona. 
-No se acumulará ningún material en la calle que pueda interferir en terceras personas ajenas 
a la obra, la única ocupación de la vía pública será el pequeño vallado que se realizara 




PARA COMENZAR LOS TRABAJOS 
 
1. Proyecto de demoliciones 
¿Hay proyecto de demoliciones? SI 
Observaciones: NO existe ruina inminente que sería el único motivo por el que en ocasiones el 
ayuntamiento te permite realizar obras de demolición sin proyecto. De lo contrario la 
realización del proyecto de demoliciones es totalmente obligatoria en todos los casos 
Partes del proyecto 
-Memoria 
 Memoria descriptiva: SI 







-Pliego de condiciones: 
 Pliegos de cláusulas administrativas: SI 
 Pliego de condiciones técnicas: SI 
 
-Planos: 
Plano de situación y emplazamiento: NO 
Planos de planta: SI 
Planos de alzado: SI 
Planos de secciones y detalle: SI 
Planos de apeos y protecciones colectivas: NO 
Documentación fotográfica: Apenas aparece reportaje fotográfico, Del exterior únicamente 
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-Anexos: 
E.G.R Memoria ambiental 
SI SI 
 
Hay coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto: Si  
Hay coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: Si, el mismo técnico que para la 
fase de proyecto 
Hay recurso preventivo: SI 
PSS: SI, elaborado por el contratista. Es siempre obligatorio 
2. Licencias pertinentes 
Licencia de obra de demolición: SI, Obligatoria para empezar los trabajos. 
Licencia de instalación de andamio: SI, se va a construir andamio de fachada. 
Permiso de ocupación de vía pública: SI, ocupación del andamio y del vallado de obra. 
Permiso de corte de tráfico: No, no resulta necesario. Las zonas de accesos son peatonales. 
Observaciones: Para la entrada de vehículos para descargar material o para realizar las 
labores de evacuación de escombro se pide un permiso a la policía. 
3. Documentación presente en obra de obra 
Comunicación de apertura delo centro de trabajo: SI Nota: Debemos saber que de no 
cumplirse con todos estos 
requisitos, en caso de accidente, 
siniestro o inspección de trabajo 
seriamos sancionados 
administrativamente y podríamos 
comprometer las primas de los 
seguros correspondientes. 
Libro de subcontratación: SI 
Observaciones: esta cumplimentado perfectamente 
Libro de incidencias: NO 
Observaciones: el libro de incidencias se encuentra 
bajo la custodia del Coordinador de seguridad y salud. 
En el caso de que alguien de la obra quiera realizar 
una anotación tendrá que llamar al coordinador de 
seguridad y salud. Esto se ha establecido así por el 
trasvió en la obra de varios libros de incidencia. 





TRABAJOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN 
 
1. Vallado y accesos a la obra.  
Descripción: Se ha realizado un pequeño vallado de la  obra que cubre el perímetro del 
andamio instalado.  
Este vallado dispone de un acceso único para personas y vehículos. Esta situación no implica 
riesgos ni problemas de interferencia por que el empleo de maquinaria pesada en la presente 
obra es inexistente. En ocasiones para evacuar escombro tienen que entrar algún pequeño 
vehículo que accede por la puerta del vallado y por ella se introduce al edificio. El edifico 
dispone de unos grandes portones de acceso, como las típicas puertas de entrada de 
carruajes y caballeriza. Durante los trabajos en cimentación también fue necesario el empleo 
de una mini-excavadora. 
El vallado tiene una altura de 2m compuesto por soportes metálicos y malla galvanizadas 
cubierta por medio de una lona para evitar la salida de polvo y material. 
En el vallado dispone del cartel de obra conteniendo las indicaciones y señalizaciones relativas 
a la obra, y la identificación de la empresa contratista. 
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(Fuente: Autora de T.F.M, 16 de Abril de 2014) 
 
2. Elementos a marcar como no derribar 
Caja de escaleras, forjados  (excepto cubierta) y fachada 
3. Colocación de testigos  
No sea colocado ningún testigo. Al ser trabajos de demoliciones parciales y de interiores de la 
vivienda y al conserva la estructura, medianera y  fachada del mismo no se interfiere en 
ninguna edificación colindante. No se observan fisuras o grietas que sean objeto de 
seguimiento. Existe una grieta en los tramos de primera y segunda planta a la que se le 
efectuará un cosido más adelante (se apuntalará esta zona) 
4. Realización de apeos  
Se ha apedo: 
 
Zonas de escalera  
Forjados hasta su rehabilitación 
Hueco de evacuación de escombros 
Viga ubicada en segunda panta 
 
Fotos 50, 51 y 52: apeos de escalera, hueco de desescombro y forjado 
 
(Fuente: Autora de T.F.M, 29 de Agosto de 2014) 
 
5. Corte de suministros 
Se han cortado todos los suministros con excepción del agua durante las labores de 
demolición. 
6. Desmontaje de elementos  
Levantado de carpintería de madera y precercos 
Elementos Sanitarios 
Cajas fuertes (pendientes de desmontaje)  
Observaciones: No se ha realizado Gestión de Residuos. Para la elaboración del proyecto se ha 
utilizado un plan de Gestión de Residuos estándar. Sólo en muy pocos ocasiones justificadas 
por la magnitud de los trabajos de demolición el ayuntamiento te obliga hacer una Gestión de 
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Residuos real en obra clasificando los materiales por grupos. 
7. Vertido y evacuación de los escombros 
  
Conducto exterior Huecos en forjado 
 X 
 
Descripción: Para el vertido de escombros dado las características de la edificación y de su 
ubicación se decantaron por practicar huecos en los forjados con descarga de escombros en 
planta baja. El ancho del hueco es el correspondiente A la distancia de entrevigado haciendo 
crecer su longitud correlativamente en las plantas inferiores. Para la apertura del hueco se ha 
elegido la medianera trasera de la vivienda en la zona donde se encuentra el forjado de 
viguetas metálicas. 
 
El material de escombro se iba acumulando en la planta sótano en la que se destinó una zona 
exclusiva para este fin. Se delimito el perímetro por medio de un mallazo. 
 
Para la evacuación de los escombro se dotaron de una minicargadora que entraba a esta zona 
carga escombro y descarga en contenedores colocados en el exterior del edificio. El 
contenedor permanecía en la calle el rato que se tardaba esta operación, una vez lleno el 
contenedor llegaba el camión para su desaloja.  
Para la entrada de camiones se eligió la calle San Patricio. 
 












(Fuente: Autora de T.F.M, 16 de Abril de 2014) 
 
8. Orden de los trabajos 
En este caso al no tratarse de una demolición completa el modo de proceder ha sido 
diferente. 
-Toma de datos 
-Informe o dictamen inicial 
-Proyecto  
-Licencias 
-Vallados de obra 
-Instalación de andamio de fachada 
-Apeos y apuntalamientos 
-Corte de suministro 
-Retirada de material: carpinterías, sanitarios, mobiliario, etc. 
-Pendiente evacuación de cajas fuertes* 
-Apertura de huecos de escombro 
-Retirada de algunas piezas de la barandilla que posteriormente se montaran 
-Intervenciones en cimentación 
-Demolición de los interiores: Se comenzó a demoler los tabiques, pavimentos y techos de la 
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primera planta evacuando los escombros. Posteriormente se siguió con la segunda planta, 
realizando la misma operación y se finalizó con la tercera planta. 
-Evacuación de escombros 
-Intervención en elementos dañados para su rehabilitación 
-Derribo de forjado superior de cubierta (pendiente) 
-Rehabilitación de fachada (pendiente) 
  
Una vez terminados todos los trabajos de rehabilitación se comenzara con los oficio para la 
reconstrucción interior. 
 
*Existen tres cajas fuertes en la última planta que están pendiente de evacuación, se está 
estudiando el modo de hacerlo ya que el peso de las mismas superando los 300kg y hace 
imposible la manipulación por los operarios 
 
                                                                                               
 
 
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, SISTEMAS DE PROTECCION Y EPIS 
 
1. Enumeración de maquinaria   
- Grúa autocargante* 
- Camión de transporte* 
- Plataforma móvil de elevación* 
- Cortadoras de material pétreo o cerámico 
- Sierra Circular 
- Martillo eléctrico 
- Sopletes 




*Muchas de las máquinas de esta lista no han sido 
presenciadas en la obra bien porque habían sido 
utilizadas antes de la visita o por que se espera su 
utilización en fases posteriores. Recordemos que la 
obra se trataba de una rehabilitación con trabajos de 
demolición por lo que mucha de la maquinaria se 
empleará para los trabajos de rehabilitación 
exclusivamente. 
Medidas preventivas: Como medida 
preventiva aplicable a la maquinaria a 
parte de la evolución de riesgos 
específica de cada una es realizar uno 
check list de inspección, que 
rellenemos al inicio y periódicamente 
durante el empleo de las misma. 
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Tabla 18: Check list para maquinaria de obra 
 
(Fuente: Autora del T.FM) 
2. Medios auxiliares 
 
Grúa PEMP Andamios 
X X X 
Torre  Grupo A X Normalizados de fachada X 
Aucargante X Grupo b  Torres móviles   
autopropulsada    No Normalizados X 
    Borriqueta  
    Sobre caballeta X 
 
Andamio normalizado: 
PMUD: NO es necesario. Se contrató a una empresa especializad apara el montaje del 
andamio que certifica el correcto montaje del mismo. 
Inspección: NO, no se realiza ninguna inspección sobre el andamio, ni por parte del 
coordinador ni por parte del recurso preventivo. Todo es responsabilidad de la empresa 
instaladora y el Coordinación no quiere asumir la responsabilidad de las inspecciones 
Montado correctamente: SI, el montaje está certificado por una empresa especializada en 
montaje de andamio 
 
Nombre de la empresa: ______________________________________________________ Fecha: ________________________
Nombre del trabajador responsable de la inspección:__________________________________________
Nombre del operador: __________________________________________________________
Empresa: __________________________________
Nombre de persona que autoriza: ___________________________________________
Empresa: ________________________________ CUMPLE NO PROCEDE OBSERVACIONES
Autorización de empleo de la máquina
Formación en PRL. Art. 19
CUMPLE NO PROCEDE OBSERVACIONES






Interrupción de movimiento con dispositivo de seguridad
Nivel de aceite, fugas de aceite
Neumáticos  
Cadenas 
luces rotativas y avisadores acústicos de movimiento
Frenos
Placas de instrucciones y señales
*Adecuación al RD 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo
Manual de instrucciones del fabricante en castellano.
Declaración CE de conformidad.
Copia de la última hoja de revisión.
Contrato de alquiler en el caso de que la máquina se tuviera arrendada.
Indicaciones, normas y recomendaciones que establezca el propietario o la empresa alquiladora.
ITV y seguro de circulación, si va a circular por vía publica
Libro historial
Revisiones básicas de mantenimiento
Maquina completa
Documentación a solicitar a la maquina
Información relativa al Operador de la máquina
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Andamios no normalizados 
PMUD: NO, no es necesario 
Inspección: NO, no se realiza inspección alguna. Uso de un tramo para acceder a zona de 
techos 
Montado correctamente: NO, faltan de placas de apoyo y cruces de san Andrés de uno de los 
lados. 
Riesgo asumido: el riesgo de caída de altura es pequeño puesto que el trabajador se encuentra 
trabajando a una altura inferior a los dos metros 
 
3. Sistemas de protección colectiva empleados 
 
Redes Barandillas Marquesinas Lonas Vallado de obra Avisador acústico 
X X  X X X 
 
Descripción: Durante las labores de demolición los sistemas de protección colectiva no han sido muy 
numerosos, puesto que no se ha desinstalado barandillas de balcones ni barandillas de escalera. 
-Se emplearan barandillas para cubrir los huecos de forjados por donde discurrirán los patios de luces 
-Se han empleado barandillas en alguna zona de escalera donde se ha desmontado temporalmente 
algún tramo de barandilla. 
Por otro lado, se han empleado redes bajo forjado durante la demolición de los pavimentos no por 
riesgo de caída a distinto nivel de trabajadores si no por riesgo de caída de cascotes, al levantar el 
pavimento puede darse el caso de desprendimiento del revoltón de yeso del forjado. 
- Los huecos demolidos de forjado para la ubicación de los patios de luces se cubrirán con barandillas y 
redes “tipo S”. Durante la demolición no se encontraba ningún operario bajo la planta de ejecución. A 
parte al operario encargado de realizar los trabajos se le doto de un cinturón de seguridad para limitar 
sus movimientos y se demolió desde la pared hacia dentro de tal manera que el trabajador siempre se 
encontraba sobre zona segura. 
-En etapa posteriores tendrán que quitarse las barandillas de escaleras para la instalación de un 
ascensor durante los trabajos se cubrirá la altura completa de la escalera por medio de redes “tipo 
Perona”. 
-La facha del edifico se ha cubierto por medio de lona que evitara la salida de polvo proveniente de la 
obra. 
-Durante los trabajos de rehabilitación de la fachada se realizarán por medio del andamio de fachada 
montado para tal fin y cuyo montaje se encuentra certificado por una empresa especializada. 
Imagen 38: Plan planta forjado. Forjados a demoler 
 
(Fuente: José Ramón Puche Ortuño, 2014, Murcia) 
Zonas a proteger 
por medio de 
Barandillas y 
redes “tipo S” 
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(Fuente: Autora de T.F.M, 29 de Agosto de 2014) 
4. Equipos de protección individual entregados 
-Casco 
-Botas de seguridad 
-Gafas de protección antipartícula y antipolvo 
-Mascarillas con filtro FFP2 
-Guantes contra riesgo mecánico 
-Ropa de alta visibilidad 
-Arnés de seguridad para la ejecución del forjado de cubierta 
 
Se ha firmado la entrega de EPIS: SI 
Se usan correctamente: NO 
5. Resumen de medidas preventivas 
-Primeros auxilios: se dispone de botiquín, manual de emergencias, protocolo en caso de 
emergencia, teléfono en obra, cartel informativo de teléfonos de emergencia y ruta de los 
hospitales más cercanos. 
-Trabajadores dispondrán de sus reconocimientos médicos en regla y de la formación e 
información sobre los trabajos y riesgos específicos de su puesto. 
-Medidas generales y específicas de prevención sobre el entorno, los trabajos, protecciones a 
instalar, maquinaria medios auxiliares, y en general para los riegos higiénicos, ergonómicos y 
de seguridad presentes en la obra. 
-Se ha realizado Evaluación de riesgos por fases de ejecución y divididas las mismas por 





TRABAJOS CON AMIANTO 
 
Existe amianto: SI 
Lugar donde se encuentra el amianto: Bajantes del edificio y Chimeneas de terraza 
Se ha instalado unidad de descontaminación: NO 
Se han realizado mediciones: NO, se han basado en datos existentes de referencia 
Necesidad de realizar Plan de Trabajo: se ha contratado una empresa especializada para la 
retirada de este material. Dicha empresa se encuentra inscrita en el RERA y se encarga de 
toda la elaboración de documentación y procedimiento de trabajo necesario para la retirada 
del mismo. 
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Observaciones: El Plan de Trabajo para la realización de los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto se realiza en función del volumen de material que vamos a desechar. Para las 
intervenciones que requiere el manejo de muy pequeña cantidad de MCA la autoridad laboral 
eximen de la obligación de realizar el plan de trabajo, confiando que para el 














(Fuente: Autora de T.F.M, 16 de Abril de 2014) 
 
Foto 57: Terraza (Cubierta)                                                                 Foto 58: Tragaluz  















(Fuente: Autora de T.F.M, 16 de Abril de 2014) 
 
Foto 59: Cocina                                                                            Foto 60: Cocina demolida 
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Foto 61: Planta Segunda                                  Foto 62: Planta Tercera demolida 
    
(Fuente: Autora de T.F.M, 16 de Abril de 2014)                   (Fuente: Autora de T.F.M, 29 de Agosto de 2014) 
 
Foto 63: Pasillo trasero acceso a cocina                             Foto 64: Pasillo trasero acceso a cocina demolido 
             
    (Fuente: Autora de T.F.M, 16 de Abril de 2014)                         (Fuente: Autora de T.F.M, 29 de Agosto de 2014) 
                 
                     Foto 65: Andamio normalizado de fachada                     Foto 66: Acceso a obra/ instalaciones sanitarias                                                                    
                         
(Fuente: Autora de T.F.M, 7 de Septiembre de 2014) 
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C. CONCLUIONES  
 
Con la elaboración de este trabajo he podido experimentar la dificultad que conlleva el estudio 
de un tema, estructurar la información, darle forma y ser innovador. 
Me ha resultado tediosa la labor documenta poca la información bibliográfica disponible, 
existencia de contenidos que se repiten y en ocasiones poco actualizados. Ha sido uno de los 
puntos más entretenidos, extensos y complicados  del procedimiento de elaboración de este 
trabajo. Superada esta fase y una vez recopilada y ordenada toda la documentación obtenida 
las siguientes etapas de elaboración han sido más dinámicas. 
A parte de la labor meramente documental ha existido otra labor de campo. Esta parte es la 
más enriquecedora pues en ella puedes ver en vivo y en directo lo previamente estudiado. La 
observación directa ayuda  a entender y contextualizar los datos y a aclaras dudas que con la 
descripción sobre papel difícilmente se resuelven. 
Las visitas a obra de demolición me han permitido a su vez poner en práctica los contenidos 
aprendidos relacionados con la prevención de riesgos laborales, sobre todo los concernientes a 
la rama de la seguridad en el trabajo. Aspectos de seguridad, riesgos existentes, 
procedimientos de trabajo, entorno reglamentario, etc. han sido la tónica diaria en las obras 
de construcción en las que he tenido el gusto de participar.  
De esta experiencia extraigo la importancia de conocer los procesos (en este caso procesos 
constructivos), conocer las características de los trabajos, los medios y equipos empleados, las 
vicisitudes y en general todos aquellos aspectos presentes que nos permitirán diseñar medias 
preventivas eficaces. 
El balance general ha sido positivo y enriquecedor, personalmente considero que los objetivos 
previos marcados han sido obtenidos satisfactoriamente. 
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D. ANEXOS 




Marina Casas Muñoz                                                                                                                                                       UPCT 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           
T.F.M. Guía para Trabajos de demolición. Aplicación práctica                                                                      Página 82 de 90                                                            
 
 
2. Documentación gráfica obras realizadas en Murcia 
 
2.1. Obra de demolición en Cieza 
 










(Fuente: José Ramón Ortuño Puche, Arquitecto 
Técnico, 2009, Cieza) 
(Fuente: José Ramón Ortuño Puche, Arquitecto 
Técnico, 2009, Cieza) 
Se observa en la foto que el brazo de la maquinaria 
se encuentra al límite, el elemento a derriba supera 
la longitud del brazo por lo que resulta peligroso 
seguir operando de esta manera. El procedimiento 
que se siguió en este caso fue demoler manual 
mente parte del muro hasta dejarlo a la altura 
necesario para el alcance la maquina 
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2.2. Demolición zaguán para instalación de mecanismo elevador 
 
Foto 70 y 71: Demolición losa de escalera 









Foto 72: Demolición rampa de zaguán  
Hablamos en las medidas preventivas las 
posturas forzadas que habitualmente 
adquieren los operarios de la construcción, 
podemos ver en la foto una muestra de ello. 
En este caso deberían usarse guantes y 




(Fuente: José Ramón Ortuño Puche, Arquitecto 
Técnico, 2009, Cieza) 
(Fuente: Autora del T.F.M, 04/08/2014, Murcia centro 
Trabajos menores de demolición para reforma 
de zagua n de un edificio para proceder a la 
instalación de mecanismo elevador para 
personas discapacitadas. 
(Fuente: Autora del T.F.M, 04/08/2014, Murcia centro 
(Fuente: Autora del T.F.M, 04/08/2014, Murcia centro 
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2.3. Demolición de nave y desmontaje de cubierta para la instalación de silos 
 
Foto 73: Trabajos en altura. Desmontaje de cubierta       Foto 74: Grúa autocargante 
                                                                                             











En la foto 74 podemos apreciar cómo se ha realizado el balizamiento de la zona de trabajo 
  
2.4.  Demolición de pabellón 






(Fuente: Autora del TFM, 20/08/2014, Espinardo, Murcia) 
(Fuente: Autora del T.F.M, 2008, Murcia) 
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2.5. Demolición interior de edificio 
 
Foto 76: Acumulación de escombros                                        Foto 77: Clasificado de material 
 
(Fuente: Autora del TFM, obra visitada el 16 de Abril de 2014, Murcia) 
En la foto 76 observamos la gran cantidad de escombro acumulado sobre el forjado. Hemos 
comentado anteriormente que estas situaciones deben evitarse pues sobrecargamos con el 
peso del escombro los forjados comprometiendo su seguridad 
Foto 78: Apuntalamiento de bóveda de escalera                  Foto 79: Ambiente pulvígeno 
   
(Fuente: Autora del TFM, obra visitada el 16 de Abril de 2014, Murcia) 
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4. Lista de acrónimos empleados en el documento 
  
ANFO: Ammonium Nitrate - Fuel Oil
BOE: Boletín oficial del estado
CTE: código técnico de la Edificación
EBSS: Estudio Básico de Seguridad y salud
EPI: Equipo de protección Individual
ESS: Estudio de Seguridad Y Salud
ETT: Empresa de Trabajo Temporal
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
ITC: Instrucción Técnica Complementaria
MCA: Material con amianto
MUD: Montaje, Utilización y Desmontaje
NTE: Norma Tecnológica de la Edificación
NTP: Norma Técnica de Prevención
PEM: Presupuesto de Ejecución Material
PEMP: Plataforma Elevadora Móvil de Personas
PMUD: Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje
PRL: Prevención de Riesgos Laborales
PSS: plan de Seguridad y Salud
RD: Real Decreto
RERA: Registro de Empresas con Riesgo de Amianto
SPPB: Sistema Provisional de Protección de Bordes
TFM: Trabajo Final de Master
VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria
VS: Vigilancia de la Salud
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